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AVN: Máquina tuneladora con sistema de transporte de material por medio de 
mangueras. 
 
CCTV: Circuito cerrado de televisión. 
 
CIPP: Método de rehabilitación con tubería Curada en sitio. 
 
CP: Método de Inserción con Previo doblado del Tubo. 
 
EAAB: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
 
EPM: Empresas públicas de Medellín. 
 
ESP: Empresas de servicios públicos. 
 
HDD: Perforación Horizontal Dirigida. 
 
HDPE: Tubería en Polietileno de alta densidad 
 
ICTIS: Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura subterránea. 
 




PMT: Plan de Manejo de tránsito. 
 
PVC: Cloruro de Polivinilo. 
 
SINA: Sistema Nacional Ambiental. 
 








El impacto al entorno social, ambiental, económico, de seguridad y movilidad 
que se generan al momento de realizar intervenciones de rehabilitación o 
mejoramiento para las redes de acueducto y alcantarillado, ubicadas en espacios 
públicos; determinan las grandes dificultades que deben afrontar las empresas 
constructoras y las empresas de servicios públicos, al momento de ejecutar dichas 
actividades.  
 
El presente trabajo de investigación busca plantear como alternativa de 
solución para la renovación de redes de acueducto y alcantarillado, El sistema Pipe 
Bursting o también llamado fractura de tubería que consiste en instalación de nueva 
tubería en el espacio ocupado por un tubo antiguo, el cual se destruye previamente 
e incorpora al suelo circundante. Por consiguiente, ante la demanda de la instalación 
de nuevos sistemas de servicios públicos subterráneos, en áreas congestionadas 
con líneas de servicios públicos existentes; ha aumentado la necesidad de sistemas 
innovadores y económicos. (Santiago, 2015, págs. 6-7) 
 
En la ciudad de Bogotá se vienen realizando trabajos en redes de 
alcantarillado usando los métodos de construcción sin zanja; En la literatura se 
evidencia el empleo de este modelo ligándolo a dos aspectos esenciales: primero, 
al crecimiento de la población por la alta demanda de redes de servicios públicos 
en las ciudades. Segundo, lo asocian a la edad y al estado actual de los sistemas. 
siendo estos, parámetros que son determinantes para tomar decisiones sobre la 
gestión de las redes. (Pinzón, 2011, págs. 22-23) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior; en el presente trabajo se pretende hacer una 
comparación entre el sistema tradicional usando zanjas o perforación a cielo abierto, 
y el uso de tecnologías sin Zanjas por medio del Sistema Pipe Bursting., analizando 
factores determinantes en la toma de decisiones al momento de ejecutar una obra  
civil de estas características , tales como, tiempos de ejecución, costos, factibilidad   
económica,  técnicas constructivas, impactos sociales y ambientales, de tal forma, 
que el presente proyecto ayudará a establecer las ventajas, al momento de utilizar 
el sistema Pipe Bursting, como método de solución al momento de evaluar un 
proyecto de características de renovación de redes de acueducto y alcantarillado. 
Para tal fin, se evaluará como muestra de investigación, la renovación de redes de 
acueducto y alcantarillado que se ejecutará en la Carrera 19 # 128b -32 (proyecto 
Saint Thomas – Constructora Colpatria), donde se buscará a nivel del análisis 
gerencial de obra, la viabilidad técnica constructiva y factibilidad económica del 
sistema Pipe Bursting frente al sistema de renovación tradicional de redes de 




1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Por las necesidades de profundizar en una alternativa de solución, el 
proyecto de investigación  se enfocará en la línea de “GESTIÓN INTEGRAL Y 
DINÁMICA DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES” de acuerdo a los 
lineamientos dispuestos por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de 
Colombia, toda vez que, al realizar este estudio, se busca determinar la viabilidad 
de implementar el uso de esta tecnología del sistema Pipe Bursting en las obras 
ingenieriles cuyo, objetivo sea la rehabilitación o mejoramiento de redes de 
acueducto y alcantarillado. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El estado desfavorable de las redes de acueducto y alcantarillado, y su 
diseño obsoleto, provocan colapsos y rupturas del sistema de abastecimiento y 
desagüe. Lo que obliga a realizar un constante mantenimiento y en algunos casos 
renovación de las líneas de suministro. Los trabajos de renovación de redes de 
acueducto y alcantarillado resultan en gran medida incómodos para las 
comunidades de los sectores donde se realizan los trabajos, ya que para ello se 
tiene que cerrar algún carril o, en la mayoría de los casos, cerrar la calle para 
intervenir la zona, lo que ocasiona congestiones vehiculares, además que se tienen 
que realizar Planes de Manejo de Tránsito (P.M.T.), con la finalidad de controlar el 
tráfico afectado.  Y en la población en general molestias por la generación de malos 
olores a causa de los alcantarillados, cortes prolongados del servicio, inseguridad 
de las zonas intervenidas, adicional a esto el perjuicio económico generado a los 
propietarios de los locales comerciales a causa de los cierres. 
 
A razón de esto, Existe la necesidad de buscar nuevas técnicas o métodos 
de trabajo en obra que reduzcan los costos, mejoren la producción, minimicen los 
daños tanto sociales como ambientales al máximo, sin dejar de lado la calidad 
técnica del trabajo a realizar y que logre culminar la obra en el tiempo propuesto 
inicialmente. 
 
Por ello, se plantea el estudio de factibilidad económica y de negocio para el 
sistema de excavación sin zanja, Pipe Bursting, como solución al problema 
planteado, enfocándose en las ventajas técnicas y económicas que ofrece el 
sistema frente al sistema tradicional de excavación a zanja abierta. Todo es esto es 
a raíz de que la mayoría de los contratos de la E.A.A.B.; para renovación de redes 
de acueducto y alcantarillado, se realizan con el sistema tradicional. Acarreando 
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sobrecostos de ejecución, afectación al espacio público y sobre todo inconvenientes 
a la comunidad. 
 
 
1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
El acueducto de Bogotá cuenta con 130 años, entro en servicio el 2 de julio 
de 1888, con el primer tramo de tubería de hierro en el centro de Bogotá, 
construcción de canales de servicio que todavía persisten en el centro de la ciudad. 
(Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Btá) Se estima que la ciudad 
de Bogotá cuenta con aproximadamente con 8000 kilómetros de tubería de 
acueducto, 4000 kilómetros de alcantarillado sanitario y 2500 kilómetros de 
alcantarillado pluvial, (El Espectador, 2018) para lo cual se considera 
aproximadamente, el 78 % de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y 
pluvial superan los 50 años y en su mayoría requieren de rehabilitación o renovación 
de las redes (Penagos, 2010) 
 
Por lo que, se hace necesario implementar sistemas de renovación de redes 
de acueducto y alcantarillado que generen impacto sostenible y sustentable en el 
tiempo, en donde sean más los beneficios para el desarrollo de las comunidades, 
ya que como se indicó anteriormente en Bogotá, existe un gran porcentaje de redes 
de tuberías que requieren urgentemente su renovación y mantenimiento. 
Actualmente estos procesos de renovación incurren en altos costos y tiempos. Lo 
anterior puede ser mitigado, si se implementará más sistemas de renovación 
diferentes al no convencionales (Excavación a cielo abierto), y es ahí donde toma 
un papel importante el sistema de excavación sin zanja, Pipe Bursting; es de resaltar 
como dato investigativo, que en Colombia y propiamente en Bogotá, son pocos los 
proyectos constructivos de renovación de redes de acueducto y alcantarillado que 
han implementado el sistema de excavación sin zanja, Pipe Bursting.  
 
Actualmente en Colombia existe una organización llamada ICTIS, (Instituto 
Colombiano de Tecnologías de Infraestructura subterránea), la cual tiene 
información que ayuda a la identificación y aplicación de las tecnologías de 
excavación sin zanja , sin embargo esta organización no cuenta con un manejo de 
datos cuantificables o documentos que demuestre los beneficios de este sistema 
Pipe  Bursting, la falta de información y datos  podrían ser las causas que limita a 
las empresas Colombianas prestadoras de servicios, ya que, al no ver los beneficios 
y la conveniencia al implantar estos procedimientos para la población de la ciudad, 
siguen utilizando los métodos convencionales de instalación de tuberías.                            
(J. A. Alarcón y J. L. Pacheco, 2014) 
 
Todos estos antecedentes le proporcionaran al trabajo de grado una gran 
importancia, ya que brindaría una considerable fuente de información para el 
análisis de este tipo de problemas en el sector de la ingeniería civil. En este sentido, 
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el trabajo se enfocará específicamente en la recolección de datos que demuestren 
la factibilidad, económica, tiempo de ejecución e impacto social y ambiental, 




1.2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Cómo se puede determinar, ¿cuál de los sistemas “Pipe Bursting” vs “Excavación a 
zanja abierta”, ¿es el más apropiado para la renovación de redes de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad de  Bogotá? 
 
 
1.2.3 VARIABLES DEL PROBLEMA 
 
 
 Renovación de redes de acueducto y alcantarillado: Es necesario que se 
realice los trabajos de renovación de redes en la ciudad de Bogotá, ya que 
como se reseñó anteriormente, el 78% de las redes de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad, cuentan con más de 50 años de antigüedad. 
Razón por la cual, los sistemas están operando por debajo de su capacidad 
de servicio y requieren ser renovados. 
 
 Modelo de factibilidad técnica y económica: De acuerdo con las bondades 
del sistema se puede establecer que, en la medida de hacer unas 
intervenciones que no sean tan invasivas en la parte urbana y que se puedan 
hacer las renovaciones pertinentes, se considera que el sistema propuesto, 
es el indicado al momento de ahorrarse el obligado presupuesto destinado 
en la recuperación del espacio público intervenido, así mismo, que el sistema 
es amigable con el medio ambiente y el entorno social. 
 
 Operación del sistema: El método o sistema Pipe Bursting, es el único de los 
sistemas sin zanja que permite un aumento del diámetro de la red 
intervenida, así tiene la facilidad de trabajar con cualquier tipo de tubería, 
normalmente utiliza tubería PEAD (Polietileno de Alta Densidad), la cual 







1.3 JUSTIFICACIÓN  
 
 
Las afectaciones a los entornos urbanos, sociales y ambientales derivados 
de la ejecución de obras de infraestructura como las redes de alcantarillado y 
acueducto, son cada vez menos toleradas por la ciudadanía; esto ha hecho 
necesario, tener que aplicar técnicas constructivas no invasivas entre las cuales se 
encuentran las tecnologías sin zanja. (H. Ávila & W. Clavijo , 2002), así mismo ha 
conllevado a que los proyectos constructivos, busquen alternativas que generen 
bajo costo ambiental y económico y es así como toma relevancia el tema de 
investigación que se ha propuesto realizar generando el comparativo económico y 
técnico entre los sistemas convencionales y el sistema “PIPE BURSTING”, teniendo 
en cuenta las disposiciones legales que en  la Constitución política de Colombia, en 
el artículo 366 resalta que la función del estado, es velar por el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y será objetivo fundamental de 
su actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas en saneamiento 
básico y agua potable. Cabe mencionar que en la Ley 99 de 1993, el Ministerio de 
Medio Ambiente, se reordena como el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se organiza 
como el nuevo Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan las siguientes 
disposiciones que competen al caso de investigación: (Ministerio del interior, 
2019) 
 
 El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según 
los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
 
 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. 
 
 Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la 
toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que 
afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. 
 
 La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado 
del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la 
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación 
del medio ambiente. 
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Por consiguiente, los estudios de impacto ambiental serán el instrumento 
básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades 
que afecten significativamente el medio ambiente natural. Por otra parte, se 
establece que, la población de la ciudad de Bogotá va en aumento y esto ha 
generado una mayor demanda de servicios públicos y recursos naturales, por lo que 
es necesario la realización de este tipo de obras, donde las tecnologías sin zanja se 
convierten en una opción particularmente atractiva en zonas urbanizadas.  
 
De ahí que el proyecto de investigación se enfocará en el estudio de un 
modelo óptimo de factibilidad económico de un proyecto, cuya característica sea la 
renovación de redes de acueducto y alcantarillado, dando al inversionista y al 
gerente en cargado del proyecto, las herramientas suficientes y criterios técnico – 
económicos, en la fase de formulación del proyecto y logre identificar las 













 Identificar a través del sistema sin zanja Pipe Bursting, en comparación con 
el sistema tradicional de excavación a cielo abierto, el costo-beneficio y el 





 Identificar las características, alcance y limitación del sistema sin zanja Pipe 
Bursting, con respecto a su viabilidad económica. 
 
 Analizar los antecedentes del sistema sin zanja Pipe Bursting y el sistema 
tradicional, para identificar su factibilidad de negocio. 
 
 Comprender las diferencias económicas y sus impactos de negocio de los 

















Tabla 1  Presupuesto global de la propuesta (en miles de $) 
RUBROS UNIDAD  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
PERSONAL         
Honorarios Investigador Hora 300  $             22,500.00   $      6,750,000.00  
Honorarios Asesor Hora 80  $             35,500.00   $      2,840,000.00  
EQUIPOS         
Computador  Mes 6  $          150,000.00   $         900,000.00  
Internet Mes 6  $          120,000.00   $         720,000.00  
Impresora Mes 6  $             85,000.00   $         510,000.00  
SOFTWARE         
Paquete office Mes 6  $             45,000.00   $         270,000.00  
AutoCAD Mes 6  $             25,000.00   $         150,000.00  
MATERIALES         
Fotocopias Glb 1  $          145,000.00   $         145,000.00  
Papelería Glb 1  $          287,000.00   $         287,000.00  
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO         
Libros Glb 1  $          125,000.00   $         125,000.00  
SALIDAS DE CAMPO         
Transportes  Mes 6  $             10,000.00   $            60,000.00  
Viáticos Mes 6  $             16,000.00   $            96,000.00  
















2 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.1 HISTORIA MODERNA DE LAS TECNOLOGÍAS SIN ZANJA  
 
 
Las tecnologías sin zanja (en inglés Trenchless Technologies o abreviadas 
TT) representan un conjunto de procedimientos cuya finalidad es construir, 
rehabilitar o reparar todo tipo de tuberías entre las cuales se pueden destacar 
alcantarillados, acueductos, redes eléctricas, de comunicaciones y de gas natural. 
Como su nombre lo indica, este tipo de tecnologías tiene como finalidad la 
construcción o instalación de estos conductos sin realizar zanjas. Sin embargo, 
normalmente es necesaria la excavación de un pozo de entrada y un pozo de salida 
para los equipos a utilizar. 
 
Las tecnologías sin zanja son conocidas y aplicadas a nivel mundial desde 
los 60s, desarrollados en Japón y Australia, lugares donde son muy populares.  En 
los 80s, un equipo japonés-alemán desarrolló el proyecto de micro túnel en 
Hamburgo, para esta década no existían más de 15 micro-tuneladoras en Europa. 
Al mismo tiempo se estaba usando esta tecnología en Medio oriente para renovar 
las tuberías de asbesto cemento. (Barbosa, 2013) 
 
En los 90s, la industria del petróleo en Norte América y Europa con largas 
líneas de tuberías cruzadas creó la necesidad de realizar perforaciones dirigidas, 
se realizaban con topos de diámetros menores, para realizar perforaciones piloto 
bajo cauces de ríos, vías, y ferrovías entre otras. Luego se podían ensanchar con 
un rimador al escariar progresivamente los túneles piloto, logrando de esta manera 
un mínimo impacto ambiental y reducción en tiempos de ejecución de obra. 
(Barbosa, 2013) 
 
Fue en Londres en 1985, durante la conferencia de Ingenieros en salud 
publica titulada “Sin Excavar 85”, donde se empezaron a utilizar los términos de 
“Tecnología sin zanja”, y “Sin excavar”. Aunque ya era reconocida la necesidad de 
implementar alternativas técnicas para la construcción de redes de infraestructura 
subterránea, existía un gran dilema por el desconocimiento general sobre estas, 
entendiendo que su desarrollo había sido un proceso en gran parte empírico, 
además de la sensación ocasionada en el sector civil debido a que estas mismas 
implicaban un volumen muy inferior de mano de obra, generando pánico en el sector 
obrero que se oponía a ser desplazado durante una época de efervescencia política 
por las condiciones económicas y de escasa estabilidad por parte del sector 
proletario, que debía gran parte de su ocupación al desarrollo d las obras de 
infraestructura en las grandes ciudades. A pesar de las posiciones enfrentadas, la 
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necesidad de promover de forma organizada la implementación de alternativas para 
extender los servicios básicos, con un mínimo de intervención y afectación del 
espacio público motivo a l formación de una asociación de profesionales, 
consultores, constructores e industriales que consientes no solo del carácter 
ambiental y técnico, previeron e la tecnología sin zanja una alternativa eficiente, 
ambiental y comercialmente viable, así se fundó en 1986 la sociedad ISTT 




Figuras 1 Miembros ISTT (Fuente: http://www.istt.com/index/affiliated-societies#) 
 
 
Actualmente existen 33 países afiliados a la sociedad ISTT (Asociación 
Internacional de Tecnologías Sin Zanja), que está conformada por 20 países 
europeos, 6 asiáticos, 1 Oceanía, 1 de africano, 2 suramericanos, 1 
centroamericano y 2 norteamericanos. A su vez, varios países tienen más de un 
miembro afiliado, completando en la sociedad ISTT alrededor de 56 miembros 
activos. Y anualmente, realizan eventos para exponer las nuevas tecnologías sin 
zanja y técnicas constructivas. 
 
En Colombia la sociedad perteneciente al ISTT, se llama Instituto 
Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea (ICTIS), el cual fue 
fundado desde el 2009 hasta la fecha. Cuyas finalidades son los aspectos 













En las ilustraciones 2-3, se 
muestra los distintos sistemas de 
instalación  de tuberías existentes, 
dependiendo del método 
constructivo que se quiera utilizar, así 
mismo, mostrar la evolución de los 
métodos sin zanja empleados a nivel 
mundial a través del tiempo. 
 
 
El sistema Pipe Bursting, es un 
sistema de renovación de redes 
existentes, el cual tiene la ventaja de 
ser el más documentado y estudiado, 
frente a los otros sistemas de 
renovación. Lo que facilita el 






















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
























Perforación e hincado tubería 
por golpe                                                      
(Pipe Ramming)
Perforación horizontal dirigida                                                       
(Horizontal Directional Drilling HHD)
Método de compactación de suelos
Microtunneling
Perforación horizontal con 
tornillo sin-fin                                                           





Tuberías Fundidas                
(Thermoformet Pipe)
Revestimiento deslizante continuo                                   
(Slipplining)
Tubería Polimerizada in situ           
(cured in a place pipe)
Estallido de tubería                          
(Pipe  Bursting)










2.1.2 HISTORIA EN COLOMBIA DE SISTEMAS SIN ZANJA 
 
 
A nivel de Latinoamérica, se introdujeron inicialmente a principios de los 90s; 
con el método de perforación horizontal dirigida y el microtuneleo; iniciando en el 
área de las telecomunicaciones principalmente en países desarrollados como los 
Estados Unidos y Europa; lo que genero sentimientos de incertidumbre en las 
empresas contratista al desconocer este sistema que reemplazará los métodos 
convencionales lo que considera una nueva innovación. Hoy en día la mayoría de 
los métodos de tecnología sin zanja ya han sido empleados en Suramérica, pero su 
uso ha sido a escalas diferentes y no en todos los países. 
 
En los países en desarrollo como Guatemala, Colombia, Ecuador, entre otros, se 
siguen implementando los procesos tradicionales a zanja abierta, métodos que 
generan daños de tipo social y ambiental que requieren de una mayor inversión de 
tiempo de ejecución y recursos. (Viana, 2004)En nuestro país, hay 
aproximadamente 45.5 millones de habitantes, de los cuales el 80% se encuentra 
ubicado en zonas urbanas (Departamento Admistrativo Nacional de Estadistica, 
2019); Por ejemplo, las tres principales ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali) 
suman en conjunto unos 13000 km de redes de acueducto y cerca de unos 14000 
km de redes de alcantarillado. 
 
En el año 2014, se mencionó   por primera vez en la historia de la renovación 
del sistema de alcantarillado público en Colombia, Medellín fue el escenario para la 
rehabilitación de la red de servicio de acueducto y alcantarillado en la zona céntrica 
de la ciudad, sin romper un metro de asfalto. La idea era intervenir con las 
tecnologías sin zanjas 40,6 kilómetros de redes acueducto y 34,6 kilómetros de 
alcantarillado. (Radio, s.f.)      
 
Efectivamente en 2015 EPM inició las obras con el objeto de modernizar y 
reponer las redes de acueducto y alcantarillado del centro de la ciudad, proyecto 
denominado Centro Parrilla, valorado en COP 207 mil millones y con una 
implementación del 85% en Tecnologías Sin Zanja: CIPP, MPJ, HDD, Pipe Bursting, 
Tunnel Liner, Close fit lining, Packer, Milling and Renin Robots, CCTV entre otras. 
Si bien estos dos proyectos marcaron un inicio en la implementación de las 
Tecnologías Sin Zanja, los nuevos proyectos de construcción de redes de servicios 
públicos siguen teniendo participaciones mínimas de intervención sin zanja. En 
Bogotá, estaban en etapa de diseño para la ejecución de la misma metodología y 








¿Qué son las excavaciones a cielo abierto o zanja abierta? 
 
Se puede definir como, todas   aquellas actividades que se realizan en 
condiciones naturales de iluminación, ventilación y drenaje, con la finalidad de 
extraer el material del sitio previamente definido, con la particular características de 
tener previamente un diseño elaborado, técnica de ejecución   y recursos (equipos, 
herramientas y personal), para obtener los espacios necesarios que permitan 
realizar una actividad prevista. 
 
 
2.1.3.1 CLASES DE EXCAVACIONES A ZANJA ABIERTA  
 
 
Excavación Manual: Excavar y remover el material procedente del terreno, 
sin uso de maquinaria, cuyo volumen sea de menor cuantía, donde los trabajadores 
utilizan su fuerza física, con la ayuda de herramientas menores (palas, picas, barras 
de acero, carretillas, entre otras). 
 
Actividades de la excavación manual; La siguiente información fue tomada 
de la (Guía trabajo seguro en excavaciones - ministerio del trabajo comisión 
nacional de salud ocupacional del sector de la construcción, 2014) 
 Señalización del área del trabajo: El área que va a hacer intervenida se 
señaliza con cinta de seguridad, delineadores de señalización y 
señalización visual. En caso de que la excavación sea mayor a 1.5 m de 
profundidad se colocan defensas y medidas de acuerdo con el instructivo 
de señalización y demarcación de áreas. 
 
 Localización trazado y replanteo: La comisión de topografía localiza las 
estructuras y obras en el terreno. 
 
 Corte manual del material: Los trabajadores realizan la excavación con ayuda de 
herramienta menor (pala, pica), hasta llegar a las cotas establecidas por el diseño. 
 
 Cargue, transporte y disposición: El material resultante de la excavación 
manual se deja mínimo a 1 m del borde de la excavación, este material se 
debe mantener señalizado con cinta y varillas. Cuando sea necesario se 
traslada con carretilla el material a otro sitio despejado para 
posteriormente ser cargados con la retroexcavadora o retro cargador.  
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Excavación Mecánica: se ejecuta con equipo pesado o máquinas 
excavadoras. Los equipos o maquinas deben ser operados por personal idóneo. Se 
debe tener en cuenta que siempre que está ejecutando cualquier excavación la 
tierra que se saca aumenta de volumen entre un 20% a un 40% de acuerdo con la 
naturaleza del terreno. 
 
Actividades de la excavación Mecánica: La siguiente información fue 
tomada de la (Guía trabajo seguro en excavaciones - ministerio del trabajo comisión 
nacional de salud ocupacional del sector de la construcción, 2014) 
 
 Planeación de actividad: Previo a una excavación se realizará el retiro de 
cualquier obstáculo previsible como postes, cercas y demás y de acuerdo 
con las condiciones de operación debe prepararse una plataforma de 
trabajo para operación de equipos y personal, esta plataforma, con las 
respectivas protecciones y medidas de seguridad industrial para que estos 
accesos minimicen riesgos a personal, maquinaria, equipo, instalaciones o 
al medio ambiente. 
 
 Capacitación de todos los trabajadores que desarrollen actividades dentro 
o cerca de la labor de excavación. 
 
 Señalización y delimitación de la obra 
 
 Revisión del replanteo: Se tomarán dos distancias de referencias de la 
excavación a realizar para verificar que sean iguales a las de los planos de 
construcción. La actividad topográfica se realiza de acuerdo con lo descrito 
en el procedimiento de trabajo seguro para localización y replanteo. 
 
 Corte mecánico: Una vez localizada el área y teniendo los niveles 
topográficos, se procede a realizar la excavación mecánica o perfilada con 
la retroexcavadora o retro cargador y haciendo el cargue del material en la 
volqueta estacionada o al sitio de acopio temporal. 
 
 Cargue y transporte: El material que no se vaya a utilizar para tapar 
posteriormente la excavación abierta debe ser cargado por la excavadora, 
retro cargador o minicargador en volqueta y/o dúmpers y transportado hacia 





2.1.3.2 PARÁMETROS EN LA INSTALACIÓN DE REDES A ZANJA ABIERTA  
 
 
La Normativa técnica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(E.A.A.B - ESP), NS – 035 (Requerimientos para cimentación de tuberías en redes 
de acueducto y alcantarillado), establece los requisitos para el dimensionamiento 
de cimentación de tuberías, según las condiciones de instalación utilizando métodos 
de estado de límite de servicio y resistencia ultima, para los distintos sistemas de 
operación de acueducto y alcantarillado. 
 
La siguiente información es tomada de los manuales de normativa técnica de 
la E.A.A.B. Al momento de escoger el tipo de cimentación y proceso de instalación 
en una tubería de acueducto y alcantarillado utilizando el sistema de zanja abierta. 
 
  Selección del tipo de tubería: Se realiza de acuerdo con las condiciones 
del proyecto en concordancia a la Norma EAAB – ESP (NS-123; criterios 
para la selección de materiales de tuberías para redes de acueducto y 
alcantarillado). 
 
 Rigidez de la tubería: Es la resistencia al aplastamiento de un tubo. 
 
 Condiciones de instalación: Condiciones de instalación en terraplén, en 
proyección positiva, en proyección negativa, instalación en zanja.  
 
 Determinación de las condiciones de carga: Cargas muertas en tuberías 
flexibles y semirrígidas, tuberías enterradas en zanjas angostas, tuberías 
enterradas en zanjas anchas, cargas vivas  
 
 Selección del tipo de cimentación: La cimentación de la tubería está 
conformada por el apoyo considerado desde el fondo de la excavación 
hasta la clave de la tubería instalada y por el relleno que se ubica desde la 
cota clave de la tubería instalada hasta la rasante del terreno natural. Norma 
EAAB – ESP (NP-040; Rellenos). 
 
Se debe tener en cuenta los siguientes parámetros al momento de 
seleccionar la cimentación de la tubería: 
 
 Zonificación de la cimentación 
 
 Anchos de cimentación para las tuberías 
 
 Distancias mínimas entre redes de servicios  
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 Profundidad de excavación para la instalación de tubería  
 
 Verificación de las condiciones límite de los materiales: Deflexiones, Rotura 
de pared, Esfuerzo de flexión en el anillo, cargas combinadas, entre otras. 
 
Las siguientes tablas son necesarias para determinar el método de 
cimentación y cimentación de las tuberías de acueducto y alcantarillado. 
 
 
























2.1.4 GENERALIDADES RENOVACIÓN CON SISTEMA PIPE BURSTING 
 
 
El sistema PIPE BURSTING, es un método de reemplazo de tuberías cuyas 
condiciones defectuosas, a nivel estructural u operativo no son fácilmente 
mejorables, o cuando se requiere implementar un diámetro mayor por la condición 
de demanda. (Barbosa, 2013)En este método la tubería a reemplazar no se retira 
del terreno, sino que por el mismo proceso constructivo del método, es fracturada y 
compactada contra el terreno, al mismo tiempo que va siendo reemplazada por una 
nueva línea de tubería en polietileno, que es halada en línea tras un accesorio que 
se encarga de romper por corte axial la tubería preexistente, se instala normalmente 
en líneas de 10m y hasta 200m de longitud, se usa típicamente para el remplazo de 
líneas de gas, y conductos de agua y alcantarillado. (Barbosa, 2013) 
 
La técnica de rotura de tubería es una tecnología sin-zanja mediante la cual 
se instala una tubería nueva siguiendo el espacio y la configuración de la tubería 
existente. Aunque técnicamente en la actualidad la rotura de tubería se puede 
utilizar para diámetros nominales hasta de 36 pulgadas (900 mm), esta norma sólo 
es aplicable para la red secundaria y menor de distribución de acueducto con 
diámetros entre 3 y 12 pulgadas (75 - 300 mm). La técnica requiere la excavación 
de pozos por medio de los cuales se instalan temporalmente los equipos que 
permiten la fractura e inserción de la tubería nueva. Utiliza una herramienta que, 
penetra dentro de la tubería existente: la fractura, expande radialmente el área 
transversal a lo largo de la instalación: y al mismo tiempo hala una tubería nueva 
dentro del espacio dejado por la tubería existente y fracturada.  
 
Esta tecnología se utiliza para reemplazar tuberías de acueducto y 
alcantarillado que están por cumplir o han cumplido su vida útil, que presentan fallas 
de construcción, o que ya no sean ambientalmente aceptadas. Al instalar una 
tubería nueva: la técnica de rotura de tubería provee una solución de renovación 
estructural.  
 
La gran ventaja de esta tecnología es que permite el aumento del diámetro 
de la tubería existente, lo que posibilita el incremento de su capacidad. También se 
utiliza cuando se requiere reemplazar una tubería existente que está deteriorada, 
carece de capacidad: está a una profundidad mayor a la máxima establecida por la 
norma "NS-035 Requerimientos para Cimentación de Tuberías en Redes de 
Acueducto y Alcantarillado'', y cuando el método es más favorable que el método 
tradicional a zanja abierta, debido a que puede reducir los costos sociales por la 






Ilustración 4 Sistema Pipe Bursting                                                                                                                                       




Reemplazo total de la tubería Puede lograr costos más bajos en 
comparación con zanja abierta 
Incremento del diámetro hasta en un                   
20 - 30% 
Menos tiempo de construcción 
Uso Industrial y Municipal en líneas 
principales y laterales. 
Excavación Mínima 
Se puede usar en cualquier material 
fragmentable. 
Bajo impacto Ambiental, Social, Comercial y 
económico 
Se puede instalar para reemplazar una línea 
completa de tubería 





2.1.5 MÉTODOS DE PIPE BURSTING 
 
 
El procedimiento de restitución de una tubería consiste en construir un pozo 
de lanzamiento y uno de recepción; que se utilizan para insertar un cabezal cónico 
dentro de la tubería existente, el cual fractura dicha tubería. La técnica de rotura de 
tubería puede subdividirse de acuerdo con los métodos de aplicación de la fuerza 





 Método de rotura neumática: En este método, se caracteriza por ser el 
más utilizado, gracias a sus avances tecnológicos. El principio de este 
método se basa en la energía necesaria para romper la tubería y desplazar 
el volumen de suelo de relleno circundante, es generada por un compresor 
de aire que impulsa a una velocidad de 180 a 580 golpes por minuto, un 
martillo neumático instalado frente a un expansor que rompe la tubería. La 
tubería antigua es fragmentada y es sustituida por la nueva tubería, 
ocupando el espacio que tenía antes. Este sistema es conveniente para el 
hierro fundido, hierro dúctil, fibrocemento, PVC, en una gama de diámetros 
de entre 50 mm (11/2”) y 450 mm (18”). La tubería insertada es polietileno 
o PVC. La longitud típica de la aplicación es del orden de los 80 m. 
 
 
Figuras 2Tipos de extensores                                                                                                                                                                     












 Método de expansión hidráulica: En este método, el proceso de rotura se 
produce por medio de la penetración del cabezal durante varios ciclos 
repetitivos de expansión y contracción del cabezal. El cabezal de rotura está 
conformado por elementos abisagrados que se expanden y fracturan la 
tubería existente permitiendo que la instalación avance. El cabezal utiliza 
gatos hidráulicos internos para expandir los elementos abisagrados, los 
cuales son accionados por medio de un compresor de aire. Este método 
también requiere que se instale un cabrestante para mantener el cabezal 
en contacto permanente con la tubería existente: así como para hacer 









 Método de halado estático: En este método, el proceso de rotura se 
produce por la acción de fuerzas axiales de tracción generadas por un 
equipo con gatos hidráulicos que hala una serie de barras (o cable) de 
acero, un accesorio de corte. (cuchilla), un cabezal expansor, y un 
adaptador para la conexión con la tubería nueva. Algunos equipos también 
pueden hincar y rotar las barras desde el pozo de recepción al de 
lanzamiento: permitiendo atravesar algunos colapsos o bloqueos dentro de 














2.2 MARCO JURÍDICO  
 
 
1. Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
 
2. Resolución No. 0755 de 2014, Por la cual se adopta el Reglamento de 
Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Bogotá EAB – ESP. 
 
3. Resolución No.  0672 de 2014, Por la cual se modifica la Resolución 046 del 
12 de marzo de 2014, que establece el procedimiento para el reconocimiento 
económico de los estudios hidráulicos, estructurales y las obras ejecutadas 
por los constructores en la ciudad y se fijan otros lineamientos de 
conformidad con la normativa legal vigente. 
 
4. Sistema de normalización técnica de la empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá. (SISTEC). 
 
5. Código Civil Artículo 679. Prohibición de construir en bienes de uso público y 
fiscales 
 
6. Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
7. Ley 1753 de 2015, publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 
2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2015-2018” 
 
8. Resolución 1885 del 17 de junio de 2015, “Por la cual se adopta el manual 
de señalización vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito 
en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia”. 
 
9. Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito en su artículo 101, Toda 
empresa pública, privada y/o persona particular que intervenga el espacio 
público debe contar con la aprobación de un Plan de Manejo del Tránsito. 
 
10. Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio 




11. Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, 
reglamentarios de la Ley 418 de 1997 - Por las cuales se consagran unos 
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y 
en materia de reincorporación a la sociedad civil. 
 
12. Ley 850 de 2003 - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 
 
13. Decreto Ley 2811 de 1974 - Por el cual se dicta el Código Nacional de 









2.3 MARCO GEOGRAFICO 
 
 
El área de estudio para el proyecto de investigación fue la ciudad de Bogotá, 
capital de la República de Colombia, la cual se encuentra en las coordenadas 
4°35′56″N 74°04′51″O, en la Cordillera Oriental. Tiene un área total de 1776 km² y 
un área urbana de 307 km². Se tomó como población de muestra y recolección de 
datos, el proyecto realizado en el barrio la Calleja, ubicado en la localidad de 
Usaquén, Bogotá – Colombia. El proyecto específicamente está ubicado en la 
Carrera 19 # 128b – 32 (Proyecto Saint Thomas – Constructora Colpatria S.A.), 
como se muestra en los siguientes gráficos.  
 
 
Figuras 3 Mapa de Bogotá de localidades por estratos socioeconómicos                                                                   









Figuras 5 Mapa de Bogotá de localidades por estratos socioeconómico 
(Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia)
Figuras 4 Ubicación zona de estudio 





2.4 MARCO DEMOGRAFICO 
 
El proceso de transición demográfica de la ciudad se ha acelerado. En el año 
2018, según la encuesta del DANE, la población de las 21 localidades de Bogotá 
era de 8.181.047 personas distribuidas en 3.943.265 (48,2%) hombres y 4.237.782 
mujeres (51,8%). El Índice de Masculinidad era de 93,1 hombres por cada 100 
mujeres, el cual ha venido progresando paulatinamente desde 2005. 
 
Al analizar la evolución de la población bogotana, se encuentra que a través 
del tiempo ésta tiende a reducir su ritmo de crecimiento, lo cual implica 
transformaciones en los diferentes grupos de edad. Estos cambios son más 
significativos en la población que se encuentra en los extremos, tal como los niños 
y niñas y los adultos mayores. Por tal motivo, la pirámide de población bogotana es 
cada vez más regresiva: la base donde se encuentran las edades menores es más 
estrecha que el centro donde se encuentran los jóvenes y los adultos, y la cima, 
adultos mayores, es relativamente más ancha. Lo anterior genera importantes 
cambios en la vida social y económica de la capital, ya que a medida que estas 
poblaciones se transforman, también lo hacen sus necesidades y demandas 
particulares. 
 
En la estructura de población por grupos poblacionales de Bogotá se observa 
una reducción en la fecundidad, la cual se evidencia en la disminución del grupo de 
edad de 0 a 4 años y de 5 a 11 años, y en el proceso de envejecimiento acentuado 
después de los 65 años. 
  
 
GENERALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ EN TÉRMINOS 
DEMOGRÁFICOS. 
 
Los siguientes datos son obtenidos de la Secretaria Distrital de Planeación 
 
 En Bogotá las tres localidades que más concentran población son: Suba con 
el 16,08%, Kennedy con el 15,04% y Engativá con el 10,80%. Teniendo en 
cuenta que la población estimada en el 2018 para la ciudad de Bogotá es de 
8.181.047 habitantes. 
 
 Las 5 localidades de Bogotá más extensas en hectáreas de tierra en orden 
de mayor a menor; son: 
    1. Sumapaz: 47.73% 
2.  Usme: 13.14% 
            3.  Ciudad Bolívar: 7.94% 
              4.  Suba: 6.15% 




 Las 5 localidades de Bogotá más Densamente Pobladas en orden de mayor 




1. Bosa: 390 Hab./ha 
2. Kennedy: 341 Hab./ha 
3. Engativá: 257 Hab./ha 
4. Rafael Uribe: 252 Hab./ha 
5. San Cristóbal: 237 Hab./ha 
 
 




1. Fontibón: 8% 
2. Kennedy: 7% 
3.  Suba: 5% 
4.  Usaquén: 4% 
5. Usme: 4% 
6.  Engativá: 4% 
7. Ciudad Bolívar: 1% 
 
 Bogotá cuenta con 38.431 Ha., de zonas Urbanas, lo que corresponde al 23% del área 
total de Bogotá.  
 
 Bogotá cuenta con 122.257 Ha., de zonas Rural, lo que corresponde al 75% 





















































































































































































































































Ilustración 8  Densidad Poblacional de Bogotá 
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utilización del método 
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(Trenchless) en un 
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Para el desarrollo del 
presente trabajo de 
grado se acudió a 
diferentes empresas 
del sector público y 
privado, principalmente 
en la ciudad de Bogotá 
que tienen gran 
conocimiento sobre 
dicha tecnología y la 
usan en la actualidad. 
 
 
Se determina los 
costos de algunos 
sistemas sin zanja y 























J. C. Ojeda, "Análisis 
comparativo entre el 
método Pipe Bursting y 
el método tradicional 
en la renovación de 
tuberías de desagüe ", 
proyecto de grado para 
obtener título Ingeniero 
Civil, Universidad 
Peruana de Ciencias 





Describir el proceso 
de renovación de 
tuberías por el 
método Pipe Bursting 




Método sin zanja Pipe 
Bursting 
 














sistema Pipe Bursting 




N. F. Estrada y C. L. 
Forero, "Evaluación de 
la gestión del tiempo 
bajo la guía PMBOK® 
5ta edición para 
método SPR de 
rehabilitación de 
tubería sin zanja vs 
método convencional 
de rehabilitación de 
tubería", Trabajo de 
grado para obtener el 
título de esp. Gerencia 
de Obras, Universidad 
Católica de Colombia, 
Bogotá, Colombia,2018. 
Desarrollar el estudio 
comparativo de la 
Gestión del Tiempo 
mediante la guía 
PMBOK® (5ta 
edición) entre la 
rehabilitación de los 
tramos de tubería 
para el colector de La 
Quebrada La Vieja en 
Bogotá Colombia, 
implementando la 
tecnología SPR y el 
método tradicional de 
rehabilitación de 





Gestión del tiempo 
 














fuentes de información 
sobre el tema. 
Contribuir al 
mejoramiento de las 
practicas gerenciales, 
mediante la gestión 
del tiempo bajo 
lineamientos del 
PMI® analizando un 
caso de estudio 
específico, que 
corresponde a la 
implementación de la 
tecnología SPR en la 
rehabilitación de 
tuberías pluviales y 







3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
Los siguientes, son objetivos desarrollados en el proyecto, el cual contempló 
y ejecutó las siguientes fases: 
 
 
FASE 1: Se realizó, una revisión de la literatura sobre Pipe Bursting y el 
sistema de excavación a zanja abierta, donde el objetivo era establecer el contexto 
mundial y nacional que ha tenido la evolución y el desarrollo de estos métodos; 
principalmente el de sistemas sin Zanja. 
 
 
FASE 2: Se recopiló información histórica a través de archivos de entidades 
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP (ahora en 
adelante E.A.A.B.). Lo anterior fue sustentado por medio de registros de obras y 
proyectos desarrollados a nivel mundial y local contemplando tanto las 
implicaciones que existieron cuando se realizaron este tipo de proyectos, como 




FASE 3: Se desarrollo un análisis evaluativo comparando los costos de 
ejecución, rendimientos y practicidad de implementación del sistema sin zanja Pipe 
Bursting vs sistema de excavación a “zanja abierta” en las redes de acueducto y 
alcantarillado. como también el análisis de precios sobre este tipo de métodos según 
como lo tienen establecido sus proveedores y contratistas. Se logro estimar que tan 
competitivas están siendo el sistema sin zanja Pipe Bursting y que brecha existe 
hoy en día entre este método y los convencionales; así mismo, se obtuvo resultados 





3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
 
Se utilizó instrumentos como las guías metodológicas, las cuales 
implementan  las siguientes  técnicas documentales que consisten en: Obtener 
información escrita, para soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados 
por los actores. A través de la comprobación y revisión analítica de los datos y 
antecedentes de implementación de estos sistemas constructivos. De ahí que se 
llevó a cabo una revisión de documentos de proyectos de grado donde se aborde la 
temática de investigación. Así mismo, se buscó información estadística, 
cartográfica, técnica y electrónica de las empresas prestadoras de servicios públicos 
y empresas que realizan esta clase actividades, con el fin de saber el nivel de 
depuración de la información que se maneja sobre el sistema Pipe Bursting y el 
sistema tradicional a zanja abierta, y así, identificar las necesidades fundamentales 
para estandarizar los procesos. De esta forma, poder volverlos medibles, 
cuantificables y útiles para la renovación de redes de acueducto sin zanja. 
 
De manera que el proceso metodológico, cuenta con una fase inicial de 
diagnóstico utilizando una técnica documental, un proceso posterior operativo 
cuantitativo del análisis de los datos estadísticos de los sistemas constructivos para 
la renovación de redes de acueducto, y un tercer proceso dinámico, donde se debe 
tener en cuenta en primera instancia los conocimientos adquiridos en el marco 
teórico, el diagnóstico realizado, la cuantificación de la información revisada y 
analizada, que permita realizar el análisis final, sobre los resultados obtenidos al 
comparar los dos sistemas constructivos para la renovación de redes de acueducto 
en  la ciudad de Bogotá.  
 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Se tomó como proyecto de muestra y obtención de información, el proyecto 
ubicado en la localidad de Usaquén, en la carrera 19 con calle 128 B N° 32, Bogotá, 
proyecto Saint Thomas de la Constructora Colpatria S.A.  y ejecutado por el 
contratista CMIJ Ingenieros; donde se realizó la renovación de redes de acueducto 











 Posible solución al momento de realizar rehabilitación o renovación, de 
redes de acueducto y alcantarillado. 
 
 Se analizó los factores de costo-beneficio que conlleva la utilización del 
sistema sin zanja Pipe Bursting  vs  sistema tradicional de excavación a 
cielo abierto. 
 
 Se logró realizar estudio, para  justificar el  sistema  Pipe Bursting, como 





 La escaza información donde poder consultar, los proyectos donde se ha 
realizado renovación de redes de acueducto y alcantarillado, utilizando el 






4 PRODUCTO A ENTREGAR 
 
 
 Documento de consulta para establecer la factibilidad costo-beneficio del 
sistema Pipe Bursting frente al sistema tradicional de excavación a zanja 
abierta, para la  renovación de redes de acueducto y alcantarillado. 
 
 Propuesta metodológica para  a la evaluación de sistemas constructivos. 
 
 Gráficas, datos estadísticos y modelos para la toma de decisiones; 
comparando el sistema sin zanja Pipe Bursting vs sistema tradicional de 







5 RESULTADOS  
 
 




En el siguiente estudio de factibilidad económica, se tomó como base de 
análisis los costos directos, costos indirectos, tiempo de ejecución, recursos e 
impactos sociales y ambientales, los cuales fueron determinantes al momento de 
tomar una decisión de implementación del método constructivo a utilizar; así como, 
establecer con este modelo económico, la posibilidad de desarrollar futuros 
proyectos de renovación de redes de acueducto y alcantarillado, utilizando el 
sistema Pipe Bursting.  
 
Para este fin, fue necesario en primera medida, realizar la comparación 
económica en costos de los dos métodos constructivos, teniendo en cuenta las 
actividades más relevantes dentro del proceso de rehabilitación de redes de 
acueducto y alcantarillado. Esto se pudo determinar, gracias a la utilización de 
análisis de precios unitarios (A.P.U.s), rendimientos y tiempos de ejecución (ver 
tablas en anexos). A continuación, se relacionan y analizan las actividades y costos 
directos más importantes dentro de cada proceso constructivo.                                           
 
 
5.1.1 COSTOS DIRECTOS EN ACTIVIDADES PRELIMINARES 
Se debe tener en cuenta, al momento de comparar las actividades 
preliminares y las actividades consiguientes de los dos métodos de renovación de 
redes de acueducto y alcantarillado, que sean evaluados bajo una base comparativa 
de igualdad de condiciones. Las actividades preliminares comprenden todas las 
tareas necesarias para la ejecución inicial de una obra, en la que se inspecciona el 
terreno y se dejan todos los preliminares listos para poder empezar la construcción. 
Se divide en las siguientes principales tareas: 
 
 Señalización de obra: Es un medio preventivo que delimita el área de 
trabajo del entorno donde se desarrolla los trabajos. 
 
 Localización y replanteo:  Es el conjunto de actividades que se realizan 
para trasladar las medidas del plano al terreno, los puntos, alineaciones 
y niveles necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 
 
 Corte de pavimento: Proceso necesario antes de la demolición, el cual 




5.1.2 COSTOS DIRECTOS EN ACTIVIDADES DEMOLICIÓN 
 
Las demoliciones, son actividades que comprenden una parte importante en 
la ejecución de la obra, esto debido al impacto que puede producir al entorno del 
proyecto, las afectaciones a las estructuras aledañas por la realización de la 
actividad y la disposición del material sobrante del proceso de demolición. Las 




5.1.3 COSTOS DIRECTOS EN ACTIVIDADES EXCAVACIÓN 
Al igual que, las actividades de demolición, las actividades de excavación 
tienen un importante impacto en el entorno de obra, principalmente en los procesos 
de seguridad requeridos para la protección del personal que las realiza, el acopio 
momentáneo y disposición final del material sobrante. Esto genera  gran cantidad 
de recursos económicos que se beben asignar a esta actividad, recursos como lo 
son; la asignación de personal calificados en seguridad, elementos de seguridad y 
protección, personal de limpieza y uso de maquinarias pesadas, Los cuales 
encarecen el costo de la actividad.    
5.1.4 COSTOS DIRECTOS EN ACTIVIDADES INSTALACIÓN TUBERÍA 
La actividad de instalación de tubería es la actividad más compleja en el 
sistema tradicional de zanja abierta, esto debido a las características que debe 
cumplir para su instalación, como lo son; el tipo de cimentación que debe cumplir, 
características de profundidad de instalación, anchos, características del material a 
utilizar como relleno y cimentación, características físicas y mecánicas de la tubería 
y por último los protocolos de calidad que se deben cumplir para su aceptación. 
Mientras tanto, para el sistema   Pipe Bursting son mucho menores los procesos de 
aceptación. Sin embargo, el costo operacional del sistema es casi el doble que el 
tradicional.    
5.1.5 COSTOS DIRECTOS EN ACTIVIDADES INSTALACIÓN RELLENOS 
Las actividades de acabados y recuperación del espacio público, es el factor 
desequilibrante en la comparación entre el sistema tradicional de excavación y el 
sistema sin zanja, esto debido a la asignación de recursos que requiere los métodos 
para la realización de la actividad.  
 
A continuación, se realiza el análisis económico de las actividades 











LO CALI ZACI Ó N Y 
REPLANTEO
SUMI NI STRO  E 
I NSTALACI Ó N …
CO RTE DE CARPETA 
ASFÁLTI CA  
CO RTE  LO SA  EN 
CO NCRETO  
Preliminares (Excavación cielo abierto)
Preliminares (Pipe Bursting)
Ilustración 9  Comparación de costos directos en 
actividades preliminares (elaboración autor) 













Se puede determinar que los costos directos de los 
preliminares en el sistema de excavación a cielo 
abierto, es más costoso que el Pipe Bursting. Esto 
debido, a la gran complejidad de la implementación 
de la señalización y delimitación de la obra. Así 
mismo, se puede establecer que, dentro del 
presupuesto de los preliminares de la excavación 
tradicional, el índice de ejecución es del 10.84% del 
costo directo total, mientras que para los 
preliminares del Pipe Bursting, corresponde tan 
solo el 6.51% del costo total del método. 
  
Excavación a cielo abierto 
            Valor (COP) 
Porcentaje con  




 $                316,839.69  0.27% Corte losa en concreto  
 $                563,270.56  0.48% 
Corte de carpeta 
asfáltica   
 $             8,176,498.00  6.91% 
Suministro e instalación 
señalización y 
aislamiento de obra  
 $             3,774,957.50  3.19% Localización y replanteo 
 $           12,831,565.75  10.84% Subtotal Preliminares 
Tabla 5  Preliminares (Excavación a cielo abierto) 
Pipe Bursting 
Valor (COP) 
Porcentaje con  
respecto al costo total 
Preliminares                     
(Pipe Bursting) 
 $             3,774,957.50  4.54% 
Localización y 
replanteo 




aislamiento de obra  
 $                  92,939.64  0.11% 
Corte de carpeta 
asfáltica   
 $                  67,592.47  0.08% Corte losa en concreto  
 $          5,407,989.61  6.51% Subtotal Preliminares 











D E MO L I C I Ó N  A N D É N  
E N  T A B L O N  - …
D E MO L I C I Ó N  D E  
C A R P E T A  A S F Á L T I C A  …
D E MO L I C I Ó N  A N D É N  
E N  C O N C R E T O  MR  - …
R E T I R O  D E  R E D  
E XI S T E N T E  …
Demoliciones (Excavación cielo abierto)
Demoliciones (Pipe Bursting)
Ilustración 10 Comparación de costos directos en 
actividades Demolición (elaboración autor) 














Se observa el conjunto de actividades 
pertenecientes a la demolición, con la mayor 
adquisición de recursos económicos y de mano 
de obra para desarrollar la actividad. El 
porcentaje correspondiente al sistema de 
excavación a cielo abierto requiere el 5.57% del 
total presupuestado para la instalación de 
tubería, siendo las actividades más costosas el 
retiro de carpeta asfáltica y el retiro de tubería 
existente (ver tablas 7 – 8). En su contraparte, el 
sistema Pipe Bursting requiere tan solo el 0.64% 
del total presupuestado en la actividad, 
observándose una deferencia importante en la 
comparación de costos. 
 
Excavación a cielo abierto 
Valor (COP) 
Porcentaje con  
respecto al costo total 
Demoliciones (Excavación 
cielo abierto) 
 $                867,502.50  0.73% 
Demolición andén en 
tablón - tableta o adoquín  
 $             1,122,800.00  0.95% 
Demolición de carpeta 
asfáltica (e=0,20cm)  
 $                723,600.00  0.61% 
Demolición andén en 
concreto MR - 45 e= 0.2   
 $             3,876,864.00  3.28% 
Retiro de red existente 
acueducto  
 $          6,590,766.50  5.57% Subtotal Demoliciones 
Tabla 7  Demoliciones (Excavación a cielo abierto) 
Excavación Pipe Bursting 
Valor (COP) 
Porcentaje con  
respecto al 
costo total Demoliciones (Pipe Bursting) 
 $                162,150.00  0.20% 
Demolición andén en tablón - 
tableta o adoquín  
 $                291,928.00  0.35% 
Demolición de carpeta 
asfáltica (e=0,20cm)  
 $                               -    0.00% 
Demolición andén en 
concreto MR - 45 e= 0.2   
 $                  76,800.00  0.09% 
Retiro de red existente 
acueducto  
 $             530,878.00  0.64% Subtotal Demolición 




E XC A V A C I Ó N  
MA N U A L  P A R A  
I N S T A L A C I Ó N  R E D   
A C U E D U C T O
Excavación  (Excavación cielo abierto)
Excavación(Pipe Bursting)
Ilustración 11 Comparación de costos directos 
en actividades excavación (elaboración propia 










La actividad de excavación es uno de los ítems 
más representativos, al momento de colacionar 
los dos sistemas de renovación de tuberías.  Esto 
debido al porcentaje tan alto del 5.22% en la   
excavación con zanja abierta, en comparación con 
el sistema Pipe Bursting. El cual, es inferior del 1% 






Porcentaje con  




 $             6,178,556.05  5.22% 
Excavación Manual para 
instalación red 
Acueducto  
 $          6,178,556.05  5.22% Subtotal Excavación 
Tabla 9 Excavación (Excavación a cielo abierto) 
Excavación Pipe Bursting 
Valor  Porcentaje Excavación(Pipe Bursting) 
 $                647,795.00  0.78% 
Excavación Manual para instalación 
red Acueducto 
 $             647,795.00  0.78% Subtotal Excavación 







S U MIN IS T R O  E  
IN S T A L A C IÓ N  T U B E R ÍA  
P E A D  P R E S IÓ N  F  8 " ( 2 0 0  
MM)  P IP E  B U R S T IN G  
S U MIN IS T R O  E  
IN S T A L A C IÓ N  T U B E R ÍA  
P E A D  P R E S IÓ N  F  6 " ( 1 6 0  
MM)  P IP E  B U R S T IN G  
Tubería (Excavación cielo abierto)
Tubería (Pipe Bursting)
Ilustración 12 Comparación de costos directos en 
actividades instalación tubería (elaboración propia) 
Costos directos en actividades instalación tubería 
 
Excavación a cielo abierto 
Valor  Porcentaje Tubería (Excavación cielo abierto) 
 $           28,504,653.62  24.09% Suministro e instalación tubería 
PVC presión φ 8"  
   
 $             7,030,087.91  5.94% Suministro e instalación tubería 
PVC presión φ 6"  
 $       35,534,741.53  30.03% Subtotal Tubería 




Se observa que la actividad de la instalación de 
tubería es la menos favorable en términos de 
costos para el sistema Pipe Bursting. Esto debido 
al elevado costo operativo del sistema en 
comparación con la excavación a zanja abierta.   El 
sistema Pipe Bursting, para esta actividad requiere 
aproximadamente el 64% del presupuesto total, 
mientras que para el sistema a zanja abierta 
requiere el 30% del presupuesto total.                               




Excavación Pipe Bursting 
Valor  Porcentaje Tubería (Pipe Bursting) 
 $           42,541,723.70  51.17% 
Suministro e instalación tubería 
PEAD presión f 8"(200 mm) PIPE 
BURSTING  
 $           10,327,908.05  12.42% 
Suministro e instalación tubería 
PEAD presión f 6"(160 mm) PIPE 
BURSTING  
 $       52,869,631.74  63.60% Subtotal Tubería 





























S U MI N I S T R O  E  …
S U MI N I S T R O  E  …
S U MI N I S T R O  E  …
S U MI N I S T R O  E  …
S U MI N I S T R O  E  …
S U MI N I S T R O  E  …
S U MI N I S T R O  E  …
Accesorios (Excavación cielo abierto)
Accesorios (Pipe Bursting)
Costos directos en actividades instalación accesorios 
 
Excavación a cielo abierto 
Valor  Porcentaje Accesorios (Excavación cielo abierto) 
 $                230,280.65  0.19% 
Suministro e instalación Reducción 6X4" HD (incluye 
anclajes en concreto) 
 $             1,818,903.90  1.54% Suministro e instalación Codo 6" X 45°  HD  
 $             1,022,202.60  0.86% Suministro e instalación Codo 6" X 11,25°  HD  
 $                530,141.30  0.45% 
Suministro e instalación Codo 6" X 22,5°  HD (incluye 
anclajes en concreto) 
 $             2,464,482.60  2.08% Suministro e instalación Codo 8" X 45° HD  
 $                399,620.65  0.34% Suministro e instalación Tee 6 X 2 X 6” HD  
 $             1,582,261.30  1.34% Suministro e instalación Tee 8 X 6 X 8” HD  
 $                681,650.65  0.58% Suministro e instalación Tee 8 X 3 X 8” HD  
 $             2,055,374.86  1.74% Suministro e instalación Unión PVC  6"   
 $             1,976,655.12  1.67% Suministro e instalación Unión PVC  8"   
 $             1,111,145.65  0.94% Suministro e instalación Válvula φ 6” HD  
 $             1,632,365.65  1.38% Suministro e instalación Válvula φ 8” HD  
 $             1,163,400.00  0.98% Suministro e instalación Tapa Válvula  
 $       16,668,484.93  14.09% Subtotal Accesorios 
 
Así mismo, que el anterior ítem 
analizado, el sistema a zanja abierta 
posee una pequeña ventaja sobre el 
sistema Pipe Bursting, ya que para la 
instalación de accesorios en el sistema 
a zanja abierta requiere un 14% 
aproximadamente del presupuesto total 
de la actividad conta un 18% del costo 
total en el sistema Pipe Bursting.   
 
 
Excavación Pipe Bursting 
 Valor   Porcentaje Accesorios (Pipe Bursting) 
 $                106,994.19  0.13% Suministro e instalación Reducción PEAD 160 X 110 
 $                269,894.58  0.32% Suministro e instalación Codo PEAD 160 mm X 45°  
 $                382,844.62  0.46% Suministro e instalación Codo PEAD 200 mm X 45°  
 $                765,480.00  0.92% Suministro e instalación Brida loca 8"  
 $                318,480.00  0.38% Suministro e instalación Brida loca 6"  
 $                2,203,912.14 2.65% Suministro e instalación Portaflanche Bridas 
 $             4,146,460.00  4.99% Suministro e instalación válvula bridada 8" 
 $             1,400,880.00  1.69% Suministro e instalación válvula bridada 6" 
 $                181,437.12  0.22% Suministro e instalación Tee PEAD 160 X 160 mm 
 $                773,535.90  0.93% Suministro e instalación Tee PEAD 200 X 200 mm 
 $                277,517.72  0.33% Suministro e instalación Reducción PEAD 200 X 160 
 $                106,994.19  0.13% Suministro e instalación Reducción PEAD 160 X 90 
 $                707,736.64  0.85% Suministro e instalación Unión electrofusión PEAD 160 mm   
 $             2,304,032.00  2.77% Suministro e instalación Unión electrofusión PEAD 200 mm   
 $             1,163,400.00  1.40% Suministro e instalación Tapa Válvula 
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R E C U P E R A C I Ó N  D E  
C A R P E T A  A S F Á L T I C A  …
Rellenos (Excavación cielo abierto)
Rellenos (Pipe Bursting)
Ilustración 13 Comparación de costos directos en 
actividades de rellenos y reparaciones 
 
Costos directos en actividades instalación rellenos 
 
Valor  Porcentaje Rellenos (Excavación cielo abierto) 
 $           17,531,514.00  14.81% 
Suministro e instalación recebo           
B-400  
 $             4,037,645.00  3.41% 
Recuperación andén en tablón - 
tableta o adoquín  
 $             5,869,125.00  4.96% 
Recuperación andén en concreto 
MR - 45  
 $                570,000.00  0.48% 
Suministro e instalación 
imprimación  
 $             8,951,200.00  7.56% 
Recuperación de carpeta asfáltica 
(e=0,20cm)  
 $       36,959,484.00  31.23% Subtotal Rellenos 
            Tabla 13  rellenos  (Excavación a cielo abierto) 
 
La actividad de relleno es clave para determinar el 
sobrecosto del sistema a zanja abierta en 
comparación con el sistema Pipe Bursting. Ya que 
para la excavación a zanja abierta requiere 
aproximadamente un 31% del presupuesto total 
para la actividad. En contra parte el sistema Pipe 
Bursting requiere tan solo un 6%, lo cual radica en 
una menor utilización de cantidades en rellenos y 
recuperación de la zona afectada por la actividad. 
Al observar la actividad de relleno con recebo, 
podemos dar cuenta, que se debe utilizar casi un 
12% más de recursos, en comparación con el 
sistema Pipe Bursting. (ver tablas 17 -18)  
                Valor   Porcentaje Rellenos (Pipe Bursting) 
 $             2,236,162.50  2.69% 
Suministro e instalación recebo 
B-400  
 $                377,350.00  0.45% 
Recuperación andén en tablón 
- tableta o adoquín  
 $                               -    0.00% 
Recuperación andén en 
concreto MR - 45 
 $                142,500.00  0.17% 
Suministro e instalación 
imprimación  
 $             2,237,800.00  2.69% 
Recuperación de carpeta 
asfáltica (e=0,20cm) 
 $          4,993,812.50  6.01% Subtotal 







E M P A T E  R E D   E X I S T E N T E  
D E  6 "  E X I S T E N T E  
( I N C L U Y E  E X C A V A C I Ó N ,  
E Q U I P O S ,  M A T E R I A L E S  Y  …
E M P A T E  R E D   E X I S T E N T E  
D E  8 "  E X I S T E N T E  
( I N C L U Y E  E X C A V A C I Ó N ,  
E Q U I P O S ,  M A T E R I A L E S  Y  …
Empates Acueducto (Excavación cielo
abierto)
Empates Acueducto (Pipe Bursting)
Ilustración 14 Comparación de costos directos en 
actividades de empates acueducto                
(elaboración propia) 














Se establece que para la excavación a zanja 
abierta y el sistema Pipe Bursting , la actividad 
de empates de acueducto tiene el mismo costo 
de ejecución, la diferencia radica en el 
porcentaje del costo de la actividad dentro del 
presupuesto. La cual, para efectos del análisis 
no tiene mayor relevancia. (ver tablas 15 -16) 
 
Valor  Porcentaje Empates Acueducto (Excavación cielo abierto) 
 $             1,692,500.00  1.43% 
Empate red existente de 
6" Existente   
 $             1,880,450.00  1.59% 
Empate red existente de 
8" Existente  
 $          3,572,950.00  3.02% Subtotal Acueducto 
Tabla 15 empates acueducto (Excavación a cielo abierto) 
Valor   Porcentaje Empates Acueducto (Pipe Bursting) 
 $             1,692,500.00  2.04% 
Empate red existente de 6" 
Existente (incluye excavación, 
equipos, materiales y recuperación 
del área afectada)   
 $             1,880,450.00  2.26% 
Empate red existente de 8" 
Existente (incluye excavación, 
equipos, materiales y recuperación 
del área afectada)   
  $          3,572,950.00  4.30% Subtotal 
         Tabla 16 empates acueducto (Pipe Bursting) 
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5.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA TOMA DE DECISIONES UTILIZANDO 
HERRAMIENTAS COMO EL ÁRBOL DE PROBLEMAS , LA MATRIZ DOFA 
Y LA MATRIZ DE RIESGOS. 
 
 
5.2.1 ÁRBOL DE PROBLEMA UTILIZANDO EL SISTEMA A ZANJA ABIERTA 
 
 
Se utiliza el árbol de problemas para entender los principales inconvenientes, 
















Alto costo en actividades de renovación de redes de acueducto y alcantarillado 






Falta de inovación 
técnologica 
Aumento en los 
tiempos de 
ejecución, recursos 
de mano de obra y 
materiales. 
Afectación a la 
movilida e 
infraestructura vial
Impactos al medio 
ambiente y entorno 
social de la 
comunidad





Detrimento en las 
actividades 
económicas de la 
zona
Daños al medio 
ambiente a 
mediano y largo 
plazo
Perdida patrimonial 













5.2.2 MATRIZ DOFA PARA EL SISTEMA A ZANJA ABIERTA 
 
Analizando la matriz DOFA para el sistema de excavación a zanja abierta, se puede establecer los parámetros más relevantes del sistema constructivo, los 
cuales pueden ayudar a tomar una decisión más acertada en el caso de estudio. 
 
Tabla 17  matriz DOFA para el sistema a zanja abierta (elaboración autor) 
 
MATRIZ DOFA EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.  Mejoras en protocolos de seguridad industrial.                          
2.  Incremento en actividades de adecuación de redes y 
reparación en de zonas de difícil acceso.                                   
3.  Mejoras en los procesos de reutilización de 
materiales reciclables.                                                                                     
4.  Sistema ideal para zonas veredales y con poco 
desarrollo urbanístico.
1. Afectación a la actividad económica y social de la 
zona de trabajo.                                                                            
2. Afectaciones graves y costosas de reparar a la 
infraestructura vial, espacio publico y afectación a 
edificaciones cercanas.                                                    
3.  Posibilidad de generar accidentes a terceros y 
contraer compromisos de responsabilidad civil.                            
4.  Demandas  por afectación al medio ambiente y la 
comunidad.                                                                        
5.  Litigios con la comunidad
- Utilizar en tramos cortos y con poca profundidad de 







1.  Alto costo en actividades como excavación, demolición y reparación, en 
comparación con el sistema Pipe Bursting.                                                                  
2.  Problemas por asentamiento debido a la capacidad de compactación del 
material de relleno.                                                                                                                        
3.  Aumento de la contaminación, auditiva, visual, aumento de material 
particulado y contaminación con material procedente de la excavación.                                                     
4.  El aumento de la profundidad de la tubería genera mayores costos y riesgos 
de colapso y atrapamiento.                                                                                                 
5.  La excavación a cielo abierto incrementa los accidentes laborales y la 
afectación a otras  redes  existentes.                                                                                                     
6.  Aumento en los tiempos de ejecución, recursos de mano de obra y 
materiales.                                                                                                                                     
7.  Incremento del gasto público de la ciudad            
D-O                                                                                    
Estrategia que minimiza las debilidades sacando 
partido de las oportunidades
D-A                                                                               
Estrategia que minimiza las debilidades y evita 
las amenazas
- Utilizar en zonas con baja densidad poblacional 







1.  Instalación de tubería a profundidades menores a 1.0m                                         
2.  Aumento de la actividad laboral  y la comercialización de materiales.                                                                              
3.  Posibilidad de instalar y retirar cualquier tipo de material de  tubería.                                                                                     
4.  No tiene dificultades con el tipo de terreno existente.                                                   
5.  Genera mayor capacidad de mano de obra.                                                            
6.  Cuenta con mayores estudios del comportamiento de los rendimientos de 
manos de obra y materiales.                           
F-O                                                                                    
Estrategia que aprovecha las fortalezas para 
maximizar las oportunidades
F-A                                                                               
Estrategia que utiliza las fortalezas para 
minimizar las amenazas
- Implementar en zonas con topografías complejas y de 
difícil acceso.
- Utilizar los sistemas sin zanja como el Pipe Bursting
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5.2.3 MATRIZ DOFA PARA EL SISTEMA PIPE BURSTING 
 
Después de analizar las dos matrices DOFA, para la excavación a zanja abierta y el sistema Pipe Bursting, se puede identificar que el sistema Pipe Bursting, 
tiene más ventajas comparándolo en aspectos económicos, sociales y ambientales.  
 
Tabla 18 matriz DOFA para el sistema Pipe Bursting (elaboración autor) 
 
F-A                                                                               
Estrategia que utiliza las fortalezas para minimizar las 
amenazas
 - Investigar e innovar en los sistemas sin zanja. 
D-A                                                                               
Estrategia que minimiza las debilidades y evita las 
amenazas
AMENAZAS
1.  Poco conocimiento, difusión e implementación del 
sistema por parte de las empresas publicas.                                                                                                                   
2.  Falta de políticas publicas para incentivar el uso de 
estas tecnologías.                                                                      
3.  Falta de incentivos económicos y prelación en diseños 
utilizando el  sistemas sin zanja.                                                                                        











MATRIZ DOFA SISTEMA PIPE BURSTING
F-O                                                                                    
Estrategia que aprovecha las fortalezas para maximizar 
las oportunidades
D-O                                                                                    
Estrategia que minimiza las debilidades sacando partido 
de las oportunidades
1.  Alto costo de operación del sistema al momento de instalar la tubería.                                                                                                                                      
2.  No es recomendable en suelos muy expansivos.                                                                      
3.  Para dar servicio o reemplazar a las conexiones (laterales) es necesario de 
excavación.                                                                                                                                        
4.  La profundidad de la tubería a ser remplazada no puede ser menores a 1.0m.                                                                                                                            
5.  Dificultades en tuberías de concreto reforzado, Hierro dúctil y materiales de difícil 
fragmentación.                                                                                                                                
6.  En raras ocasiones las vibraciones del equipo neumático pueden afectar las vías, 
andenes o tuberías aledañas.                                                                                                         
7.  El proceso de estallido no debe utilizarse a menos de 300 milímetros de otro servicio 
público.
1.  Reemplazo de tuberías en mal estado, sin la necesidad de realizar grandes volúmenes 
de excavación y demolición.                                                                                        
2.  Incremento en el diámetro con respecto a la tubería existente, entre un 20 - 30%.                                                                                                              
3.  Se puede usar en cualquier material fragmentable (PVC, Asbesto cemento, concreto 
simple, tubería cerámica (gres), Polietileno).                                                                                                                                                                                
4.  Menor costo en actividades de excavación, demolición y reparación, en 1. 
comparación con la excavación a cielo abierto.                                                                             
5.  Reducción de la contaminación auditiva, visual, por material particular en el aire del 
98%, con respecto a la excavación zanja abierta.                                                                                                                                              
6.  Se puede usar a grandes profundidades.                                                                            
7.  Ejecución de longitudes de hasta 100ml por jornada.                                                         
8.  Bajo costo y menor tiempo de ejecución en comparación con otros sistemas.                                                                                                                               
9.  Se puede utilizar cualquier tipo de material, especialmente se trabaja con Polietileno 
de lata densidad (PEAD).                                                                                                                
10.  Mantenimientos a muy bajo costo.                                                       
OPORTUNIDADES
1.  Implementación de una nueva tecnología amigable con el 
medio ambiente.                                                                                                                                  
2.  Menor impacto social  al momento de ejecución.                                                                              
3.  Costo de ejecución un 25 -30% menor que sistema con 
zanja abierta.                                                                                      
4.  Capacidad de mejorar el procedimiento y fomentar la 
investigación en la implementación de nuevos materiales.                                                                  
5.  El 78 % de las redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial superan los 50 años y en su mayoría 
requieren de rehabilitación o renovación.
 - Gestión y compromiso de las entidades publicas para 
legislar e implementar  el uso de tecnologías amigables con 
el medio ambiente y ayuden a reducir los costos de 
operación de los sistemas sin zanja.
- Involucrar a las empresas publicas y privadas, para que en 
sus contratos de renovación de redes, se utilice el sistema sin 
zanja Pipe Bursting
- Fomentar y socializar las ventajas del sistema Pipe Bursting 
para la renovación de redes de acueducto y alcantarillado.
 - Aumentar la profundización de las redes existentes y sus 
diámetros de capacidad de servicio. 
 - Fomentar el uso de tubería de polietileno de alta densidad 
(PEAD).
 -  Difusión  por parte del  los sectores públicos y  privado 
en la investigación y normativa  internacional del uso del 
sistema Pipe Bursting, con la finalidad de incrementar  el 
uso en el ámbito local.
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La matriz de riesgos para las dos alternativas constructivas nos ayuda a 
determinar los riesgos desde la etapa de planificación del proyecto, facilitando 
desde el principio la mitigación de los aspectos que pueden impactar de una forma 
negativa el desarrollo de este, con la generación de alternativas que puedan en 
dado caso solventar el problema, apenas se presente. 
 
A continuación, se muestra las directrices de calificación para los riesgos que 
se pueden presentar a la hora de escoger alguno de los sistemas constructivos de 
excavación a zanja abierta o sistema Pipe Bursting. 
 
 
Categorías de impacto de los riesgos en el proyecto 
Escala de valoración Definición de categoría 
Alto(3) 
Un evento que si ocurre causa una 
desviación del más del 10% en el tiempo, 
costo o alcance del proyecto. 
Medio (2) 
Un evento que si ocurre causa una 
desviación entre el 6% y el 10% en el 
tiempo, costo o alcance del proyecto. 
Bajo(1) 
Un evento que si ocurre causa una 
desviación menor al 6% en el tiempo, costo 


















Categorías de probabilidad de ocurrencia del riesgo 
Muy Frecuente 
(4) 
76% - 100% 
Periódico(3) 51% - 75% 
Posible (2) 26% - 50% 
Improbable (1) 1% - 25% 
Estructura de Degradación de Riesgos 
Impacto/Probabilidad Bajo  Medio  Alto 
Muy Frecuente (4)       
Periódico(3)       
Posible (2)       
Improbable (1)       
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Matriz de riesgos sistema zanja abierta 
  
 
TIPO DE RIESGO RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA
Regulatorio Licencia de Construcción 
y/o Excavación
Se entiende como el trámite ante las Entidades Distritales donde se 
ejecutará la obra para tener los permisos de licencias de 
excavación, Plan de Manejo de Transito PMT, Licencias 
ambientales y de mas permisos según la categoría de las obras, 
enmarcados en los planes de cada una de las entidades 
distritales.
Mala gestión del tramite de 
expedición de las licencias y 
permisos
Retrasos en el cronograma  , 
sobrecostos
Regulatorio Licencia o trámites 
ambientales
Se entiende como el trámite ante las autoridades correspondientes 
para tener los permisos ambientales de utilización de las zonas de 
trabajo, fuentes, extracción, producción y colocación de 
materiales.
Mala gestión del tramite de 
expedición de las licencias y 
permisos
Retrasos en el cronograma  , 
sobrecostos
Operacional Ejecución de la obra
Se presentan cuando durante la ejecución de la obras haya 
variaciones de cantidades  y/o plazos con respecto a las 
condiciones técnicas iniciales.
Falta de planeación Nuevos 
requerimientos del 
cliente/patrocinador
Sobrecosto, pérdida de claridad en el 
alcance, problemas en el control de la 
ejecución
Operacional Programación de la obra
Efecto favorable o desfavorable derivado del desarrollo del 
esquema fijado en su programa de trabajo en la ejecución de la 
obra: en cuanto a compra, transporte e ingreso de materiales, 
ingreso y suministro de equipos, contratación de mano de obra, 
accesos a fuentes de materiales y de las vías públicas que utilice 
y localización de campamentos. todo esto enmarcado dentro del 
plazo máximo de ejecución del proyecto que dio origen a la 
programación de obra presentada para su ejecución .
Deficiencia en la planeación 
Nuevos requerimientos del 
cliente/patrocinador
Sobrecosto, pérdida de claridad en el 
alcance, problemas en el control de la 
ejecución
Operacional Calidad de las obras
Los efectos económicos desfavorables ocasionados por el 
incumplimiento de las especif icaciones generales y particulares  
de construcción y de las normas de ensayo de materiales que 
regulan el contrato.
Deficiencia en el  control de 
obra 
Retrasos en el cronograma  , 
sobrecostos
Operacional Fuentes de materiales
(Proveedores)
El efecto favorable o desfavorable ocasionado por la selección, 
explotación, calidad y manejo de los insumos provenientes de la 
fuentes  o proveedores de materiales de referencia entregadas en 
las especif icaciones técnicas de los estudios y diseños.
Deficiencia en la  planeación 
y control
Retrasos en el cronograma  , 
sobrecostos
Financiero Estudios y diseños Efecto económico derivado de diseños deficientes e incompletos.
Deficiencia en la revisión de 
los estudios y diseños
Sobrecosto, pérdida de claridad en el 
alcance, problemas en el control de la 
ejecución
Financiero Geológico
Efecto económico derivado de la presencia durante la ejecución 
del contrato de zonas inestables  o fallas geológicas no 
identif icadas en los estudios y diseños. Se entiende como fallas 
geológicas, terremotos, movimientos telúricos.
Inundaciones, Terremotos, 
derrumbes de tierra, 
avalanchas
Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma
Financiero Precios unitarios
Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de 
los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto 
equipos, transporte, materiales y mano de obra.
Mala estimación del costo 
directo de las actividades Perdida del equilibrio económico
Financiero Financieros (externos)
Cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin 
limitación a inflación, devaluación y tasa de interés.
Cambios en la economía 
mundial,guerras comerciales Sobrecostos
Financiero Financieros (internos)
Se refiere a los posibles retrasos o incumplimientos parciales o 
totales relacionados con la capacidad que tiene el contratista para 
iniciar o continuar la obra en caso de que los anticipos y las actas 
no se cancelen dentro de los términos normales.
Deficiencia en la  planeación 
y control
Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma y sobrecostos
Financiero Regulatorios y tributarios
Los efectos económicos derivados por la expedición de nuevas 
normas,  al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o 
nacionales posteriores al cierre del presente proceso de 
selección.
Cambios en la economía y 
politica del país
Sobrecostos
Social o Político Sociales
Los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en 
razón a la ejecución de las obras; así como el efectos 
ocasionados por  parálisis de las obras  ocasionadas por el no 
pago de las obligaciones en materia de proveedores, salarios, 
seguridad social integral y parafiscales.
Deficiencia en la  planeación, 
control y manejo del 
presupuesto
Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma y sobrecostos
Social o Político
Compra de predios y 
servidumbres
Efectos económicos y de tiempo causados por la negociación, 
adquisición de los predios para la construcción de las obras. 
Demora en el inicio de los trabajos por este concepto.  
Deficiencia en la  planeación, 
control y manejo del 
presupuesto
Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma y sobrecostos
Social o Político Zonas de depósitos
Efectos económicos ocasionados  por demora tramite y 
cumplimiento en la disposición de materiales sobrantes producto 
de la ejecución de la obra
Deficiencia en la  planeación, 
control y manejo del 
presupuesto
Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma y sobrecostos
Social o Político Condiciones climáticas 
adversas
Se debe entender como la posibilidad de que las condiciones 
climáticas inicialmente analizadas  para cuantif icar los rendimientos 
de la obra  cambien abruptamente e incidan sobre cumplimiento 
normal del cronograma de actividades  en cuanto a plazo se 
refiere al igual que el impedimento de ejecutar el procedimiento 
constructivo  inicialmente pactado en el cuadro de cantidades.  Se 
consideran condiciones climáticas adversas entre otras.
Lluvia excesiva, invierno 
prolongado, inundaciones, 
alto nivel freático, vientos 
huracanados, incendios 
forestales. 
Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma y sobrecostos
Social o Político Asegurables Efecto económico ocasionado por desastres naturales  Terremotos, inundaciones, 
sequías
Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma y sobrecostos
Social o Político No asegurables
Efecto económico ocasionado por Daño Emergente y/o Lucro 
Cesante . Guerra ,terrorismo
Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma y sobrecostos
Social o Político Alteración de orden público Se debe entender como la posibilidad que por ese componente se 
afecte el normal proceso de construcción.
Protestas Suspensión del trabajo, retrasos en 
el cronograma y sobrecostos
   Contratista                 
Interventoría                         
Baja Medio Baja 5.86% Aceptar
Medio Medio Baja 4.21% Mitigar    Contratista                 
Interventoría                         
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Medio Medio Medio 9.31% Mitigar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Media Alta Media 6.21% Aceptar
   Contratista                 
Interventoría                         
Baja Medio Baja 5.42% Transferrir
Media Medio Media 6.31% Mitigar    Contratista                 
Interventoría                         
Baja Alta Baja 6.31% Mitigar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Media
Baja Medio 5.42% Aceptar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Baja
Baja Medio Baja 2.31% Aceptar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Baja
7.65% Mitigar    Contratista                       
Interventoría                         
Medio
Baja
   Contratista                          
Interventoría
Medio
Baja Medio Baja 5.42% Mitigar
   Contratista                          
Interventoría
Bajo Bajo 5.42 Aceptar
   Contratista                          
Entidad contratante 
Media Alta 6.31% Mitigar    Contratista                          
Interventoría
Medio
Medio Medio 6.31% Mitigar






   Contratista                 




Medio 9.86% Mitigar    Contratista                          
Interventoría
Media













OBJETO: REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
2.31% Mitigar
Contratista                        
Entidad contratante Bajo
Contratista                        




Matriz de riesgos sistema Pipe Bursting  
 
TIPO DE 





Se entiende como el trámite ante las Entidades 
Distritales donde se ejecutará la obra para tener los 
permisos de licencias de excavación, Plan de Manejo 
de Transito PMT, Licencias ambientales y de mas 
permisos según la categoría de las obras, enmarcados 
en los planes de cada una de las entidades distritales.
Mala gestión del tramite 
de expedición de las 
licencias y permisos
Retrasos en el cronograma  , 
sobrecostos
Regulatorio Licencia o trámites 
ambientales
Se entiende como el trámite ante las autoridades 
correspondientes para tener los permisos ambientales 
de utilización de las zonas de trabajo, fuentes, 
extracción, producción y colocación de materiales.
Mala gestión del tramite 
de expedición de las 
licencias y permisos
Retrasos en el cronograma  , 
sobrecostos
Operacional Ejecución de la obra
Se presentan cuando durante la ejecución de la obras 
haya variaciones de cantidades  y/o plazos con 
respecto a las condiciones técnicas iniciales.
Falta de planeación 
Nuevos requerimientos 
del cliente/patrocinador
Sobrecosto, pérdida de claridad 
en el alcance, problemas en el 
control de la ejecución
Operacional
Programación de la 
obra
Efecto favorable o desfavorable derivado del desarrollo 
del esquema fijado en su programa de trabajo en la 
ejecución de la obra: en cuanto a compra, transporte e 
ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos, 
contratación de mano de obra, accesos a fuentes de 
materiales y de las vías públicas que utilice y 
localización de campamentos. todo esto enmarcado 
dentro del plazo máximo de ejecución del proyecto que 
dio origen a la programación de obra presentada para 
su ejecución .




Sobrecosto, pérdida de claridad 
en el alcance, problemas en el 
control de la ejecución
Operacional Calidad de las obras
Los efectos económicos desfavorables ocasionados por 
el incumplimiento de las especificaciones generales y 
particulares  de construcción y de las normas de 
ensayo de materiales que regulan el contrato.
Deficiencia en el  control 
de obra 





El efecto favorable o desfavorable ocasionado por la 
selección, explotación, calidad y manejo de los 
insumos provenientes de la fuentes  o proveedores de 
materiales de referencia entregadas en las 
especificaciones técnicas de los estudios y diseños.
Deficiencia en la  
planeación y control
Retrasos en el cronograma  , 
sobrecostos
Financiero Estudios y diseños Efecto económico derivado de diseños deficientes e 
incompletos.
Deficiencia en la revisión 
de los estudios y 
diseños
Sobrecosto, pérdida de claridad 
en el alcance, problemas en el 
control de la ejecución
Financiero Geológico
Efecto económico derivado de la presencia durante la 
ejecución del contrato de zonas inestables  o fallas 
geológicas no identificadas en los estudios y diseños. 





Suspensión del trabajo, retrasos 
en el cronograma
Financiero Precios unitarios
Los efectos económicos derivados de un análisis 
insuficiente de los precios unitarios realizados por el 
contratista, en cuanto equipos, transporte, materiales y 
mano de obra.
Mala estimación del 
costo directo de las 
actividades
Perdida del equilibrio económico
Financiero Financieros (externos)
Cambios en las variables macroeconómicas de 
Colombia, pero sin limitación a inflación, devaluación y 
tasa de interés.






Se refiere a los posibles retrasos o incumplimientos 
parciales o totales relacionados con la capacidad que 
tiene el contratista para iniciar o continuar la obra en 
caso de que los anticipos y las actas no se cancelen 
dentro de los términos normales.
Deficiencia en la  
planeación y control
Suspensión del trabajo, retrasos 
en el cronograma y sobrecostos
Financiero Regulatorios y 
tributarios
Los efectos económicos derivados por la expedición de 
nuevas normas,  al igual que la imposición de nuevos 
impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del 
presente proceso de selección.
Cambios en la 






Los efectos económicos derivados de cualquier 
reclamación en razón a la ejecución de las obras; así 
como el efectos ocasionados por  parálisis de las obras  
ocasionadas por el no pago de las obligaciones en 
materia de proveedores, salarios, seguridad social 
integral y parafiscales.
Deficiencia en la  
planeación, control y 
manejo del presupuesto
Suspensión del trabajo, retrasos 
en el cronograma y sobrecostos
Social o 
Político
Compra de predios y 
servidumbres
Efectos económicos y de tiempo causados por la 
negociación, adquisición de los predios para la 
construcción de las obras. Demora en el inicio de los 
trabajos por este concepto.  
Deficiencia en la  
planeación, control y 
manejo del presupuesto
Suspensión del trabajo, retrasos 
en el cronograma y sobrecostos
Social o 
Político Zonas de depósitos
Efectos económicos ocasionados  por demora tramite y 
cumplimiento en la disposición de materiales sobrantes 
producto de la ejecución de la obra
Deficiencia en la  
planeación, control y 
manejo del presupuesto
Suspensión del trabajo, retrasos 





Se debe entender como la posibilidad de que las 
condiciones climáticas inicialmente analizadas  para 
cuantificar los rendimientos de la obra  cambien 
abruptamente e incidan sobre cumplimiento normal del 
cronograma de actividades  en cuanto a plazo se refiere 
al igual que el impedimento de ejecutar el 
procedimiento constructivo  inicialmente pactado en el 
cuadro de cantidades.  Se consideran condiciones 
climáticas adversas entre otras.
Lluvia excesiva, invierno 
prolongado, 




Suspensión del trabajo, retrasos 
en el cronograma y sobrecostos
Social o 
Político Asegurables Efecto económico ocasionado por desastres naturales
 Terremotos, 
inundaciones, sequías
Suspensión del trabajo, retrasos 
en el cronograma y sobrecostos
Social o 
Político No asegurables
Efecto económico ocasionado por Daño Emergente y/o 
Lucro Cesante . Guerra ,terrorismo
Suspensión del trabajo, retrasos 
en el cronograma y sobrecostos
Social o 
Político
Alteración de orden 
público
Se debe entender como la posibilidad que por ese 
componente se afecte el normal proceso de 
construcción.
Protestas Suspensión del trabajo, retrasos 
en el cronograma y sobrecostos
Media Baja Baja 3.31% Mitigar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Baja Medio Baja 5.86% Aceptar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Baja Medio Baja 5.42% Transferrir    Contratista                 
Interventoría                         
Media Bajo Media 3.21% Aceptar    Contratista                 
Interventoría                         
Medio Bajo Baja 2.21% Mitigar    Contratista                 
Interventoría                         
Baja Medio Baja 6.31% Mitigar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Media Bajo Media 6.31% Mitigar
   Contratista                 
Interventoría                         
Baja Bajo Baja 2.31% Aceptar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Baja Medio Baja 5.42% Mitigar    Contratista                          
Interventoría
Baja Medio Baja 5.42% Aceptar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Media Medo Media 6.31% Mitigar
   Contratista                          
Interventoría
Baja Bajo Baja 5.42 Aceptar    Contratista                          
Entidad contratante 
Media Medio Media 5.86% Mitigar
   Contratista                          
Interventoría
Media Bajo Media 3.31% Mitigar    Contratista                          
Interventoría
Baja Bajo Baja 3.42% Mitigar
   Contratista                          
Interventoría
Media Bajo Media 2.65% Mitigar    Contratista                       
Interventoría                         
Media Medio Media 3.86% Evitar
   Contratista                 
Interventoría                         
Entidad contratante
Mitigar Contratista                        
Entidad contratante 
Baja Bajo Baja 2.31% Mitigar
Contratista                        
Entidad contratante 
PROBABILIDAD VALOR DEL RIESGO
Baja Bajo Baja 2.31%
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES EN EJECUCIÓN DE OBRA USANDO SISTEMA PIPE BURSTING











5.2.5 ANÁLISIS DESDE LA PROGRAMACIÓN Y TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
 
Otro factor importante en la toma de decisiones para la alternativa de 
construcción en la renovación de redes de acueducto y alcantarillado es la 
programación y el tiempo de ejecución de las dos alternativas analizadas. Para esto, 
se tuvo en cuenta las cantidades de las actividades a realizar, rendimientos de mano 
de obra, número de cuadrillas para poder desarrollar las tareas, entre otros 
elementos que influyen en la programación del proyecto. 
 

























































































































5.2.6 ANÁLISIS DESDE EL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL  
 
 
Con el fin de poder analizar el impacto social y ambiental de las excavaciones 
a zanja abierta, se tomó como referencia el estudio realizado por  Apeldoorn sobre 
los costos indirectos que denominó “perjuicios colaterales” para los casos “Storm 
drain, Oackland, California”, “Sewer 7 district Vienna, Austria” y “Sewer 19 district 
Vienna, Austria”, donde se establece unos parámetros de incidencia a los entornos 
social y ambiental, por parte de la actividad de excavación a zanja abierta, 
estableciendo una metodología para poder medir el costo económico de estas 
afectaciones. (Apeldoorn, 2010) 
 
A continuación, se muestra en la ilustración 15 los principales aspectos de 
impacto sociales y ambientales producto de las excavaciones a zanja abierta, los 













Impactos sociales y 
ambientales
Usuarios de la vía
Incremento 
accidentes viales
Demoras y retrasos 
en trayectos





















suelo y las aguas 
subterranes
Otros





Así mismo, el estudio plantea como obtener el costo de afectación utilizando 
algunos parámetros del cuadro anterior y valorarlos por el metraje de tubería 
instalada o por la duración de la actividad por días. A continuación, se muestra la 
tabla resumen de Apeldoorn. (ver la tabla 19 ) 
 
 




Para efectos del ejercicio de análisis del costo de impacto social y ambiental, 
se tomó la anterior tabla 19, y se adoptaron las mismas categorías y valores de 
costo de impacto, los cuales están en dólares australianos. Realizando la 












Minium [$/m] Maximum [$/m] Minium [$/day] Maximum [$/m]
9.00$                    271.00$                        26.00$                        1,973.00$                     
13.00$                  940.00$                        41.00$                        6,435.00$                     
13.00$                  66.00$                           55.00$                        136.00$                        
26.00$                  39.00$                           83.00$                        217.00$                        
66.00$                  144.00$                        227.00$                      318.00$                        
26.00-$                  2.10$                             66.00-$                        7.00$                             Costo Contaminación Acústica
Categoría de costos social y 
ambiental
Costo de operación de vehículo
Costos den demoras de viaje
Generación Polvo y tierra
Ingresos de parquímetro








Valor máximo  X  ml de 
instalación
252.4 20,824.74$                  5,256,164.38$          60,160.36$                  15,184,474.86$                
252.4 30,080.18$                  7,592,237.43$          94,868.26$                  23,944,748.82$                
252.4 30,080.18$                  7,592,237.43$          127,262.30$                32,121,004.52$                
252.4
152,714.76$                38,545,205.42$       525,246.22$                132,572,145.93$              
252.4 60,160.36-$                  15,184,474.86-$       152,714.76-$                38,545,205.42-$                
Costo de operación de vehículo
Costos por demoras de viaje
Generación Polvo y tierra
Mínimo X día
Disminución en el valor de la 
superficie
Costo Contaminación Acústica




La siguiente tabla 21, muestra la valoración dada para cada una de las 
categorías de costos sociales y ambientales, según el criterio de análisis 
desarrollado a través de las diferentes estrategias y métodos planteados 
anteriormente para la toma de decisiones.  Como resultado de lo anterior, se 
adoptaron parámetros de calificación para los aspectos más relevantes que pueden 
impactar en gran medida el proyecto. 
 
 































Costo x metros 
totales instalados
70% 3,679,315.06$            20% 1,051,232.88$            
80% 6,073,789.95$            20% 1,518,447.49$            
80% 6,073,789.95$            10% 759,223.74$                
80% 30,836,164.34$          5% 1,927,260.27$            
90% 1,226,438.35$            20% 245,287.67$                
Costo Indirecto  $                                              47,889,497.65  $                                                      5,501,452.05 
Pipe BurstingExcavación a cielo abierto
Categoría de costos social  
ambiental
Costo de operación de vehículo
Costos den demoras de viaje
Generación Polvo y tierra





6 ANÁLISIS DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 
 
6.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 
 
 
Los aportes más relevantes se enfocan principalmente en el modelo y 
metodología propuestos, y su aplicación a partir del análisis de los diferentes 
factores que intervienen al momento de realizar los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento de acueductos y alcantarillados. A continuación, se describen de 
manera más detallada, los principales aportes del trabajo de investigación, en 
relación con la forma de tomar mejores decisiones. 
 
 Generar una estrategia para la toma de decisiones entre alternativas 
constructivas para la renovación y rehabilitación de redes de acueducto y 
alcantarillado. 
 
 Sistema de evaluación y caracterización de los procesos a zanja abierta y sin 
zanja. 
 
 Análisis de los factores de riesgo de los sistemas a zanja abierta y como sería 
el impacto social y económico de su implementación. 
 
 Medio de consulta para la profundización e investigación para la 
promulgación e implementación de las tecnologías sin zanja. 
 
 Propuesta de análisis de toma de decisiones entre alternativas constructivas, 
evaluando los aspectos económicos, riesgos, fortalezas, debilidades, de 
impactos ambientales y sociales, que al momento de tomar una mala 














A la pregunta de investigación, Cómo se puede determinar, ¿cuál de los 
sistemas “Pipe Bursting” vs “Excavación a zanja abierta”, ¿es el más 
apropiado para la renovación de redes de acueducto y alcantarillado de 
Bogotá?; se puede establecer que, los procedimientos de comparación y métodos 
de evaluación utilizados en el presente trabajo de investigación tienen gran impacto 
al momento de decidir, cual método es el ideal a utilizar, según las características 
únicas de cada proyecto. 
 
La toma de decisiones utilizando la matriz DOFA, árbol de decisiones, 
matrices de riesgos, ayuda a determinar las fortalezas y debilidades de los sistemas 
constructivos propuestos, dando relevancia a los impactos sociales y ambientales 
de cada sistema. así mismo, los análisis  económicos, análisis desde la 
programación y presupuesto, ayudaron a determinar cuál de los sistemas tiene 
mayores beneficios para la ejecución de la obra, el manejo de los recursos 
económicos y el manejo de los riesgos sociales y ambientales. A continuación, se 
presenta una tabla comparativa entre los dos sistemas propuestos. 
 
 
Tabla 22 Comparación aspectos evaluados 
sistemas a zanja abierta y Pipe Bursting 
Aspectos evaluados 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Excavación a zanja 
abierta  Pipe Bursting 
Bajo costo directo de ejecución 
Bajo costo indirecto de ejecución 
Menor tiempo de ejecución 
Bajo riesgo de accidente laboral 
Bajo impacto ambiental 
Bajo impacto Social 
 Información en procedimientos técnicos y normatividad 
Demanda y campo de acción para la renovación de 
redes 
 bajas limitaciones técnicas (terreno, diámetros tubería 
y material) 






Por consiguiente, después de evaluar y determinar los aspectos más 
relevantes en la toma de decisiones del procedimiento, para la renovación y 
rehabilitación de las redes de acueducto, se puede concluir que, el sistema Pipe 
Bursting, es el método ideal para esta clase de actividades. Debido a sus ventajas 
económicas, tiempo de ejecución, impacto ambiental y social. Esto comparándolo 
con el sistema tradicional de zanja abierta, el cual se viene ejecutando y 
promoviendo por los sectores económicos privados y públicos, desconociendo las 
ventajas que puede ofrecer el sistema sin zanja como el Pipe Bursting. 
 
 
   
 
6.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
 
 Entrega de documento de consulta y apoyo de investigación para el análisis 
de alternativa constructiva en la renovación y rehabilitación de redes de 
acueducto y alcantarillando, utilizando el sistema sin zanja Pipe Bursting. 
 
 Artículo académico realizando la comparación de alternativas constructivas 
entre el sistema Pipe Bursting y el sistema a zanja abierta tradicional. 
 
 Sustentación del proyecto de investigación, según lo establecido por el 



















7 NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 
 
El sistema Pipe Bursting, es una alternativa constructiva que requiere mayor 
difusión, investigación y reglamentación, para su optimización e implementación. El 
sistema tiene una gran oportunidad de negocio a quienes utilizan y desarrollan esta 
clase de tecnologías sin zanja, en ciudades con densidad demográfica, como la 
ciudad de Bogotá.  
 
Es posible plantear otras alternativas económicas y financieras para la 
evaluación de sistemas sin zanja, que permitan definir desde un punto comparativo 
las ventajas y desventajas de las metodologías de rehabilitación de tuberías. Así 
mismo, se plantea un modelo de evaluación del impacto ambiental y social que 
ayude a determinar el verdadero costo indirecto de la ejecución de obras de 
construcción, renovación o rehabilitación en las redes de acueducto y alcantarillado. 
 
Con el trabajo de investigación, se abre la posibilidad de mejoramiento de 
procesos en la toma de decisiones, al momento de escoger entre alternativas 
constructivas, enfocándose, no solo en el aspecto de la viabilidad económica, sino 
en dar la importancia necesaria del impacto producido al entorno de las 





























 La investigación realizada ha contribuido de manera muy importante en 
identificar y resaltar los factores, que hay que cubrir y considerar  al momento 
de  implementar una alternativa constructiva adecuada, teniendo en cuenta, 
los beneficios  económicos, sociales y ambientales a las que se enfrenta cada 
una de las propuestas presentadas, esto con el objetivo de obtener el máximo 
beneficio del proyecto realizado.   
 
 Los sistemas sin zanja cuentan con más de 60 años desde su aparición. Sin 
embargo, en Colombia, se sigue dando prioridad por parte de las entidades 
públicas y privadas, a  la realización de contratos   priorizando  el  uso del 
método a zanja abierta, dejando de lado los beneficios ofrecidos en el uso      
de las tecnologías sin zanja. 
 
 Se evidenció que el sistema Pipe Bursting, utiliza menos recursos y es más 
eficiente en su ejecución, comparándolo con  el método convencional para 
rehabilitación de tuberías, lo que significa menores costos constructivos. 
 
 Se puede establecer que el sistema a zanja abierta requiere 
aproximadamente el 45% del presupuesto para actividades preliminares, 
demolición y recuperación del espacio público afectado, mientras tanto, el 
sistema Pipe Bursting, requiere tan solo el 13% del presupuesto para estas 
mismas actividades. 
 
 El sistema Pipe Bursting, tiene un ahorro de ejecución constructiva 
aproximadamente del 30%, comparándolo con el sistema tradicional de 
excavación a zanja abierta. 
 
 El costo indirecto representado en el impacto ambiental y social de la 
actividad es casi un 90% mayor en el sistema tradicional a zanja abierta en 
comparación con el sistema Pipe Bursting. 
 
 Realizada la matriz DOFA y Matriz de Riesgos para los dos sistemas 
propuestos de renovación y rehabilitación de redes, se puede concluir que la 
utilización de sistema tradicional de excavación produce una gran variedad 
de inconvenientes al inicio, ejecución y finalización de las actividades, 






 Durante la investigación, se puede determinar una falencia en la  
implementación, control y verificación de los procesos normativos por parte 
de las entidades públicas, en la utilización de los sistemas sin zanja.  
 
 El sistema pipe Bursting, tiene un gran campo de acción en la renovación de 
redes de acueducto en la ciudad de Bogotá, ya que aproximadamente el 70% 
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Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
Bodcat 56,000.00$      0.1000 5,600.00$         
5,600.00$         
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.10 1,000.00$         100.00$            
100.00$            
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
m3k 1.00 1.00 1.00 750.00 750.00$            
750.00$            
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 80,000.00$      1.65 132,000.00 0.030 3,960.00$         
2 50,000.00$      1.65 165,000.00 0.030 4,950.00$         
8,910.00$         



















ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Excavación zanja abierta - 2019)       
ÍTEM      DESCRIPCION UNIDAD
2.4
Retiro de red existente acueducto - 
(incluye cargue, retiro y disposición 
final en botadero certificado)
ml 1.00
CANTIDAD
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
Bodcat 56,000.00$      0.1000 5,600.00$         
5,600.00$         
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 1.00 1,000.00$         1,000.00$         
gl 0.10 10,000.00$       1,000.00$         
2,000.00$         
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
m3k 1.30 10.00 13.00 1,125.00 14,625.00$       
14,625.00$       
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 80,000.00$      1.65 132,000.00 0.020 2,640.00$         
2 50,000.00$      1.65 165,000.00 0.020 3,300.00$         
5,940.00$         





















ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Excavación zanja abierta - 2019)       
1.00
ÍTEM      DESCRIPCION UNIDAD
3.1
Excavación Manual para instalación red  
Acueducto (incluye cargue, retiro y 











Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
Bodcat 56,000.00$      0.0100 560.00$            
560.00$            
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.50 1,000.00$         500.00$            
ml 1.05 129,387.72$ 135,857.11$     
500gr 0.02 18,065.00$   361.30$            
ml 1 90.00$        90.00$             
m3 0.01 70,000.00$   700.00$            
137,508.41$     
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
m3k 1.00 10.00 10.00 750.00 7,500.00$         
7,500.00$         
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 80,000.00$      1.65 132,000.00 0.060 7,920.00$         
1 50,000.00$      1.65 82,500.00 0.060 4,950.00$         
12,870.00$       























Suministro tubería RDE 21 Ø8"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Excavación zanja abierta - 2019)       
1.00
ÍTEM      DESCRIPCION UNIDAD
4.1 Suministro e instalación tubería PVC 
presión φ 8" (incluye cama de arena)  
ml
CANTIDAD
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
Bodcat 56,000.00$      0.0100 560.00$            
560.00$            
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.50 1,000.00$         500.00$            
ml 1.05 76,593.95$   80,423.65$       
500gr 0.02 18,065.00$   361.30$            
ml 1 90.00$        90.00$             
m3 0.01 70,000.00$   700.00$            
82,074.95$       
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
m3k 1.00 10.00 10.00 750.00 7,500.00$         
7,500.00$         
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 80,000.00$      1.65 132,000.00 0.060 7,920.00$         
1 50,000.00$      1.65 82,500.00 0.060 4,950.00$         
12,870.00$       
103,004.95$     






















Suministro tubería RDE 21 Ø8"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Excavación zanja abierta - 2019)       
1.00
ÍTEM      DESCRIPCION UNIDAD
4.2 Suministro e instalación tubería PVC 










Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
-$                 
-$                 
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.05 23,000.00$       1,150.00$         
und 1 1,605,310.00$   1,605,310.00$   
500gr 0.01 18,065.00$       180.65$            
m3 0.05 300,000.00$     15,000.00$       
1,621,640.65$   
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
-$                 
-$                 
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 80,000.00$      1.65 132,000.00 0.050 6,600.00$         
1 50,000.00$      1.65 82,500.00 0.050 4,125.00$         
10,725.00$       



















Suministro Válvula φ 8"  HD 
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Excavación zanja abierta - 2019)       
1.00
ÍTEM      DESCRIPCION UNIDAD
5.11 Suministro e instalación Válvula φ 8"  HD (incluye anclajes en concreto) und
CANTIDAD
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
-$                 
-$                 
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.10 23,000.00$       2,300.00$         
und 1 556,920.00$     556,920.00$     
500gr 0.01 18,065.00$       180.65$            
m3 0.05 300,000.00$     15,000.00$       
574,400.65$     
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
-$                 
-$                 
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 80,000.00$      1.65 132,000.00 0.500 66,000.00$       
1 50,000.00$      1.65 82,500.00 0.500 41,250.00$       
107,250.00$     



















Suministro Tee 8 X 3 X 8"  HD
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Excavación zanja abierta - 2019)       
1.00
ÍTEM      DESCRIPCION UNIDAD









Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
45,000.00$      0.1000 4,500.00$         
Bodcat 56,000.00$      0.01 560.00$            
5,060.00$         
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.20 23,000.00$       4,600.00$         
m3 1.3 60,000.00$       78,000.00$       
gl 0.1 10,000.00$       1,000.00$         
-$                 
83,600.00$       
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
-$                 
-$                 
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 80,000.00$      1.65 132,000.00$    0.050 6,600.00$         
1 50,000.00$      1.65 82,500.00$      0.050 4,125.00$         
10,725.00$       
99,385.00$       
SUBTOTAL




















6.1 Suministro e instalación recebo B-400 (incluye humedecer y compactar 95%  )  m
3
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Excavación zanja abierta - 2019)       
ÍTEM      DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
Bodcat 56,000.00$      0.05 2,800.00$         
150,000.00$    0.05 7,500.00$         
300,000.00$    0.05 15,000.00$       
25,300.00$       
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.20 23,000.00$       4,600.00$         
m3 1.2 332,000.00$     398,400.00$     
gl 0.5 10,000.00$       5,000.00$         
408,000.00$     
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
1 0.03 5.00 0.15 500,000.00 75,000.00$       
75,000.00$       
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
2 80,000.00$      1.65 264,000.00$    0.10 26,400.00$       
3 50,000.00$      1.65 247,500.00$    0.10 24,750.00$       
51,150.00$       
559,450.00$     
Trasporte equipos
SUBTOTAL















Recuperación de carpeta asfáltica 









ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Excavación zanja abierta - 2019)       
ÍTEM      DESCRIPCION UNIDAD
84 
 









Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
3038/5058 814,314.00$    0.09 73,288.26$       
Bodcat 56,000.00$      0.05 2,800.00$        
160 56,250.00$      0.09 5,062.50$        
81,150.76$       
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.08 20,000.00$   1,600.00$        
ml 1.00 38,709.00$   38,709.00$       
gl 0.12 10,000.00$   1,200.00$        
gl 0.10 8,824.00$     882.40$           
42,391.40$       
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
0.005 10.00 0.05 125,000.00$ 6,250.00$        
6,250.00$        
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 95,000.00$   1.65 156,750.00 0.090 14,107.50$       
1 50,000.00$   1.65 82,500.00 0.090 7,425.00$        
21,532.50$       
151,324.66$     
2. MATERIALES
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Pipe Bursting - 2019)        
ÍTEM         DESCRIPCION UNIDAD
4.1
Suministro e instalación tubería PEAD 






Equipo hidroburst para pipe
bursting (HAMMERHEAD/VERMEER)
Equipo temofusión (DELTA RITMO)
SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
Descripción
Herramienta Menor






Transporte equipos local - 















Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr Unitario
3038/5058 814,314.00$    0.16 130,290.24$     
Bodcat 56,000.00$      0.12 6,720.00$        
160 56,250.00$      0.12 6,750.00$        
143,760.24$     
UN Cantidad Vr Precio Vr Unitario
%md 0.12 20,000.00$   2,400.00$        
ml 1.00 60,436.00$   60,436.00$       
gl 0.12 10,000.00$   1,200.00$        
gl 0.10 8,824.00$     882.40$           
64,918.40$       
UN Cantidad (1) Distancia (2) Cantidad (1)*(2) Tarifa Vr Unitario
0.005 10.00 0.05 125,000.00$ 6,250.00$        
6,250.00$        
Cuadrilla Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr Unitario
1 95,000.00$   1.65 156,750.00 0.090 14,107.50$       
1 50,000.00$   1.65 82,500.00 0.090 7,425.00$        
21,532.50$       





Transporte equipos local - 
bodega - local 
SUBTOTAL











Tubería PEAD presión 160 mm 
1. EQUIPO
Descripción
Equipo hidroburst para pipe
bursting (HAMMERHEAD/VERMEER)
Minicargador
Equipo temofusión (DELTA RITMO)
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (Pipe Bursting - 2019)        
ÍTEM         DESCRIPCION UNIDAD
4.2
Suministro e instalación tubería PEAD 









1.1 Localización y replanteo ml 252.4 AA 1 1 100 1 3  $           6,046.25  $           8,910.00  $         14,956.25 $ 3,774,957.50
1.2 Suministro e instalación señalización y aislamiento de obra ml 277.64 AA 2 60 1 5  $         27,800.00  $           1,650.00  $         29,450.00 $ 8,176,498.00
1.3 Corte de carpeta asfáltica  ml 80 1 AA 1 50 1 2  $           2,750.88  $           4,290.00  $           7,040.88 $ 563,270.56
1.4 Corte  losa  en concreto ml 45 1 AA 1 50 1 1  $           2,750.88  $           4,290.00  $           7,040.88 $ 316,839.69
$ 12,831,565.75
2 Demoliciones
2.1 Demolición andén en tablón - tableta o adoquín ml 107 1 AA 1 30 1 4  $             600.00  $           7,507.50  $           8,107.50 $ 867,502.50
2.2 Demolición de carpeta asfáltica (e=0,20cm) - (incluye cargue, 
retiro y disposición final en botadero certificado)
m2 40 1 AA 1 50 1 1  $         25,925.00  $           2,145.00  $         28,070.00 $ 1,122,800.00
2.3 Demolición andén en concreto MR - 45 e= 0.2  (incluye cargue, 
retiro y disposición final en botadero certificado)
m2 22.5 1 AA 1 20 1 2  $         25,725.00  $           6,435.00  $         32,160.00 $ 723,600.00
2.4 Retiro de red existente acueducto - (incluye cargue, retiro y 
disposición final en botadero certificado)
ml 252.4 1 AA 2 30 1 9  $           6,450.00  $           8,910.00  $         15,360.00 $ 3,876,864.00
$ 6,590,766.50
3 EXCAVACIÓN 
3.1 Excavación Manual para instalación red  Acueducto (incluye 
cargue, retiro y disposición final en botadero certificado)
m3 219.37 1 AA 2 12 2 10  $         22,225.00  $           5,940.00  $         28,165.00 $ 12,357,112.10
$ 12,357,112.10
4 TUBERÍA
4.1 Suministro e instalación tubería PVC presión φ 8" (incluye cama 
de arena)  
ml 179.91 1 AA 1 30 1 6  $       145,568.41  $         12,870.00  $        158,438.41 $ 28,504,653.62
4.2 Suministro e instalación tubería PVC presión φ 6" (incluye cama 
de arena)  
ml 68.25 1 AA 1 35 1 2  $         90,134.95  $         12,870.00  $        103,004.95 $ 7,030,087.91
$ 35,534,741.53
5 Accesorios
5.1 Suministro e instalación Reducción 6X4" HD (incluye anclajes 
en concreto)
und 1 1 AA 1 1 1 1  $       208,830.65  $         21,450.00  $        230,280.65 $ 230,280.65
5.2 Suministro e instalación Codo 6" X 45°  HD (incluye anclajes en 
concreto)
und 6 1 AA 1 3 1 2  $       281,700.65  $         21,450.00  $        303,150.65 $ 1,818,903.90
5.3 Suministro e instalación Codo 6" X 11,25°  HD (incluye anclajes 
en concreto)
und 4 1 AA 1 3 1 2  $       234,100.65  $         21,450.00  $        255,550.65 $ 1,022,202.60
5.4 Suministro e instalación Codo 6" X 22,5°  HD (incluye anclajes 
en concreto)
und 2 1 AA 1 3 1 1  $       243,620.65  $         21,450.00  $        265,070.65 $ 530,141.30
5.5 Suministro e instalación Codo 8" X 45°  HD (incluye anclajes en 
concreto)
und 4 1 AA 1 3 1 2  $       594,670.65  $         21,450.00  $        616,120.65 $ 2,464,482.60
5.6 Suministro e instalación Tee 6 X 2 X 6"  HD (incluye anclajes en 
concreto)
und 1 1 AA 1 2 1 1  $       292,370.65  $       107,250.00  $        399,620.65 $ 399,620.65
5.7 Suministro e instalación Tee 8 X 6 X 8"  HD (incluye anclajes en 
concreto)
und 2 1 AA 1 2 1 1  $       683,880.65  $       107,250.00  $        791,130.65 $ 1,582,261.30
5.8 Suministro e instalación Tee 8 X 3 X 8"  HD (incluye anclajes en 
concreto)
und 1 1 AA 1 2 1 1  $       574,400.65  $       107,250.00  $        681,650.65 $ 681,650.65
5.9 Suministro e instalación Unión PVC  6"  und 14 1 AA 1 6 1 3  $       136,087.49  $         10,725.00  $        146,812.49 $ 2,055,374.86
5.10 Suministro e instalación Unión PVC  8"  und 8 1 AA 1 6 1 2  $       236,356.89  $         10,725.00  $        247,081.89 $ 1,976,655.12
5.11 Suministro e instalación Válvula φ 6"  HD (incluye anclajes en 
concreto)
und 1 1 AA 1 1 1 1  $    1,100,420.65  $         10,725.00  $     1,111,145.65 $ 1,111,145.65
5.12 Suministro e instalación Válvula φ 8"  HD (incluye anclajes en 
concreto)
und 1 1 AA 1 1 1 1  $    1,621,640.65  $         10,725.00  $     1,632,365.65 $ 1,632,365.65
5.13 Suministro e instalación Tapa Válvula ( Incluye Caja en 
mampostería)
und 4 1 AA 1 2 1 2  $       183,600.00  $       107,250.00  $        290,850.00 $ 1,163,400.00
$ 16,668,484.93
6 Rellenos
6.1 Suministro e instalación recebo B-400 (incluye humedecer y 
compactar 95%  )  
m3 176.4 1 AA 1 35 1 6  $         88,660.00  $         10,725.00  $         99,385.00 $ 17,531,514.00
6.2 Recuperación  andén en tablón - tableta o adoquín ml 107 1 AA 1 45 1 3  $         27,010.00  $         10,725.00  $         37,735.00 $ 4,037,645.00
6.3 Recuperación andén en concreto MR - 45 (incluye suministro e 
instalación) 
m2 22.5 1 AA 1 30 1 1  $       153,600.00  $       107,250.00  $        260,850.00 $ 5,869,125.00
6.4 Suministro e instalación imprimación m2 80 1 AA 1 100 1 1  $           4,980.00  $           2,145.00  $           7,125.00 $ 570,000.00
6.5 Recuperación de carpeta asfáltica (e=0,20cm) - (incluye 
suministro e instalación)




Empate red  existente de 6" Existente (incluye excavación, 
equipos, materiales y recuperación del área afectada)  
gbl 1 1 AA 3 1 1 1  $    1,313,000.00  $       379,500.00  $     1,692,500.00 $ 1,692,500.00
7.2
Empate red  existente de 8" Existente (incluye excavación, 
equipos, materiales y recuperación del área afectada)  





















CONFIGURACIÓN CUADRILLA COSTO MANO 








1.1 Localización y replanteo ml 252.4 AA 1 1 100 1 3  $           6,046.25  $           8,910.00  $         14,956.25 $ 3,774,957.50
1.2 Suministro e instalación señalización y aislamiento de obra ml 50 AA 2 60 1 1  $         27,800.00  $           1,650.00  $         29,450.00 $ 1,472,500.00
1.3 Corte de carpeta asfáltica  ml 13.2 1 AA 1 50 1 1  $           2,750.88  $           4,290.00  $           7,040.88 $ 92,939.64
1.4 Corte  losa  en concreto ml 9.6 1 AA 1 50 1 1  $           2,750.88  $           4,290.00  $           7,040.88 $ 67,592.47
$ 5,407,989.61
2 Demoliciones
2.1 Demolición andén en tablón - tableta o adoquín ml 20 1 AA 1 30 1 1  $             600.00  $           7,507.50  $           8,107.50 $ 162,150.00
2.2 Demolición de carpeta asfáltica (e=0,20cm) - (incluye cargue, 
retiro y disposición final en botadero certificado)
m2 10.4 1 AA 1 50 1 1  $         25,925.00  $           2,145.00  $         28,070.00 $ 291,928.00
2.3 Demolición andén en concreto MR - 45 e= 0.2  (incluye cargue, 
retiro y disposición final en botadero certificado)
m2 0 1 AA 1 20 1 0  $         25,725.00  $           6,435.00  $         32,160.00 $ 0.00
2.4 Retiro de red existente acueducto - (incluye cargue, retiro y 
disposición final en botadero certificado)
ml 5 1 AA 2 30 1 1  $           6,450.00  $           8,910.00  $         15,360.00 $ 76,800.00
$ 530,878.00
3 EXCAVACIÓN 
3.1 Excavación Manual para instalación red  Acueducto (incluye 
cargue, retiro y disposición final en botadero certificado)
m3 23 1 AA 2 12 2 1  $         22,225.00  $           5,940.00  $         28,165.00 $ 1,295,590.00
$ 1,295,590.00
4 TUBERÍA
4.1 Suministro e instalación tubería PEAD presión f 8"(200 mm) 
PIPE BURSTING 
ml 179.91 1 AA 1 100 1 2  $       214,928.64  $         21,532.50  $        236,461.14 $ 42,541,723.70
4.2 Suministro e instalación tubería PEAD presión f 6"(160 mm) 
PIPE BURSTING 
ml 68.25 1 AA 1 100 1 1  $       129,792.16  $         21,532.50  $        151,324.66 $ 10,327,908.05
$ 52,869,631.74
5 Accesorios
5.1 Suministro e instalación Reducción PEAD 160 X 110 und 1 1 AA 1 1 1 1  $         98,434.65  $           8,559.54  $        106,994.19 $ 106,994.19
5.2 Suministro e instalación Codo PEAD 160 mm X 45° und 2 1 AA 1 3 1 1  $       124,151.51  $         10,795.78  $        134,947.29 $ 269,894.58
5.3 Suministro e instalación Codo PEAD 200 mm X 45° und 2 1 AA 1 3 1 1  $       176,108.53  $         15,313.78  $        191,422.31 $ 382,844.62
5.4 Suministro e instalación Brida loca 8" und 6 1 AA 1 3 1 2  $       117,373.60  $         10,206.40  $        127,580.00 $ 765,480.00
5.5 Suministro e instalación Brida loca 6" und 3 1 AA 1 3 1 1  $         97,667.20  $           8,492.80  $        106,160.00 $ 318,480.00
5.6 Suministro e instalación portaflanche 200 mm und 6 1 AA 1 3 1 2  $       143,595.15  $         12,486.54  $        156,081.69 $ 936,490.14
5.7 Suministro e instalación portaflanche 160 mm und 3 1 AA 1 3 1 1  $         77,522.88  $           6,741.12  $         84,264.00 $ 252,792.00
5.8 Suministro e instalación brida por acople universal 8" und 2 1 AA 1 2 1 1  $       348,376.40  $         30,293.60  $        378,670.00 $ 757,340.00
5.9 Suministro e instalación brida por acople universal 6" und 1 1 AA 1 2 1 1  $       236,706.80  $         20,583.20  $        257,290.00 $ 257,290.00
5.10 Suministro e instalación válvula bridada 8" und 2 1 AA 1 2 1 1  $    1,907,371.60  $       165,858.40  $     2,073,230.00 $ 4,146,460.00
5.11 Suministro e instalación válvula bridada 6" und 1 1 AA 1 2 1 1  $    1,288,809.60  $       112,070.40  $     1,400,880.00 $ 1,400,880.00
5.12 Suministro e instalación Tee PEAD 160 X 160 mm und 2 1 AA 1 2 1 1  $         83,461.08  $           7,257.48  $         90,718.56 $ 181,437.12
5.13 Suministro e instalación Tee PEAD 200 X 200 mm und 2 1 AA 1 2 1 1  $       355,826.51  $         30,941.44  $        386,767.95 $ 773,535.90
5.14 Suministro e instalación Reducción PEAD 200 X 160 und 2 1 AA 1 2 1 1  $       127,658.15  $         11,100.71  $        138,758.86 $ 277,517.72
5.15 Suministro e instalación Reducción PEAD 160 X 90 und 1 1 AA 1 6 1 1  $         98,434.65  $           8,559.54  $        106,994.19 $ 106,994.19
5.16 Suministro e instalación Unión electrofusión PEAD 160 mm  und 8 1 AA 1 6 1 2  $         81,389.71  $           7,077.37  $         88,467.08 $ 707,736.64
5.17 Suministro e instalación Unión electrofusión PEAD 200 mm  und 16 1 AA 1 8 1 2  $       132,481.84  $         11,520.16  $        144,002.00 $ 2,304,032.00
5.18 Suministro e instalación Tapa Válvula ( Incluye Caja en 
mampostería)
und 4 1 AA 1 2 1 2  $       267,582.00  $         23,268.00  $        290,850.00 $ 1,163,400.00
$ 15,109,599.10
6 Rellenos
6.1 Suministro e instalación recebo B-400 (incluye humedecer y 
compactar 95%  )  
m3 22.5 1 AA 1 35 1 1  $         88,660.00  $         10,725.00  $         99,385.00 $ 2,236,162.50
6.2 Recuperación  andén en tablón - tableta o adoquín ml 10 1 AA 1 45 1 1  $         27,010.00  $         10,725.00  $         37,735.00 $ 377,350.00
6.3 Recuperación andén en concreto MR - 45 (incluye suministro e 
instalación) 
m2 0 1 AA 1 30 1 0  $       153,600.00  $       107,250.00  $        260,850.00 $ 0.00
6.4 Suministro e instalación imprimación m2 20 1 AA 1 100 1 1  $           4,980.00  $           2,145.00  $           7,125.00 $ 142,500.00
6.5 Recuperación de carpeta asfáltica (e=0,20cm) - (incluye 
suministro e instalación)




Empate red  existente de 6" Existente (incluye excavación, 
equipos, materiales y recuperación del área afectada)  
gbl 1 1 AA 3 1 1 1  $    1,313,000.00  $       379,500.00  $     1,692,500.00 $ 1,692,500.00
7.2
Empate red  existente de 8" Existente (incluye excavación, 
equipos, materiales y recuperación del área afectada)  




Ítem ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
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Preliminares Demoliciones Excavación Tubería Accesorios Rellenos Empates Acueducto Total
Excavación Pipe Bursting $5,407,989.61 $530,878.00 $647,795.00 $52,869,631.74 $15,109,599.10 $4,993,812.50 $3,572,950.00 $83,132,655.95
Excavación a cielo abierto $12,831,565.75 $6,590,766.50 $6,178,556.05 $35,534,741.53 $16,668,484.93 $36,959,484.00 $3,572,950.00 $118,336,548.76
Comparación Económica
Excavación cielo abierto VS Pipe Bursting






Análisis tuberías redes menores acueducto localidades Suba – Usaquén 
Tuberías Asbesto Cemento:   Esta tubería ocupa el 23.6% del total de redes existentes de la 
localidad. Predominan los diámetros de 6” , 3” , 4” y 12” respectivamente, el promedio de año 
de instalación es 1979. 
Tuberías Policloruro de Vinilo:   Esta tubería ocupa el 73.8% del total de redes existentes de la 
localidad. Predominan los diámetros de 3”,  4”, 6” y 8” respectivamente, el promedio de año de 
instalación es 1994. 
Tuberías Polietileno alta densidad:   Esta tubería ocupa el 1.7% del total de redes existentes de 
la localidad. Predominan los diámetros de 3”,  4”, 6” y 8” respectivamente, el promedio de año 
de instalación es 1991. 














3" 4" 6" 8" 10" 12"
Fecha instalación prom. 1984 1991 1994 1993 2008 1987
Profundidad prom. (m) 0.68 0.61 0.64 0.69 0.96 0.98
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3" 4" 6" 8" 10" 12"
Fecha instalación prom. 1978 1980 1979 1979 1979 1980
Profundidad prom. (m) 0.66 0.66 0.66 0.69 0.59 0.73
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3" 4" 6" 8"
Fecha instalación prom. 2003 1991 1988 1990
Profundidad prom. (m) 0.64 0.66 0.59 0.71









Localidades de Suba - Usaquén
Longitud (m) Profundidad prom. (m) Fecha instalación prom.







Engativá, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. 
Tuberías Asbesto Cemento:  Ocupa el 25.9% del total de redes, predominan los diámetros de 
3” , 6” , 4” y 12” respectivamente, el promedio de año de instalación es 1975. 
Tuberías Policloruro de Vinilo: Ocupa el 70.5% del total de redes existentes de la localidad. 
Predominan los diámetros de 4”,  3”, 6” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación 
es 1990. 
Tuberías Hierro Fundido:  Ocupa el 1.6% del total de redes existentes de la localidad. 
Predominan los diámetros de 3”,  4”, 6” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación 
es 1960. 
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Fecha instalación prom. 1984 1991 1994 1993 2008 1987
Profundidad prom. (m) 0.68 0.61 0.64 0.69 0.96 0.98
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3" 4" 6" 8" 10" 12"
Fecha instalación prom. 1978 1980 1979 1979 1979 1980
Profundidad prom. (m) 0.66 0.66 0.66 0.69 0.59 0.73
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3" 4" 6" 8" 12"
Fecha instalación prom. 1972 1974 1975 1977 1977
Profundidad prom. (m) 0.80 0.82 0.79 0.81 0.83







Localida es de Engativá - Ch pinero -
Teusaquillo y Barrios Unidos.









3" 4" 6" 8"
Fecha instalación prom. 2003 1991 1988 1990
Profundidad prom. (m) 0.64 0.66 0.59 0.71









Localidades de Suba - Usaquén
Longitud (m) Profundidad prom. (m) Fecha instalación prom.
9 4 7 6 1979 91
81 77 78 83 1 9 87






Localida es de Engativá - Ch pinero -













3" 4" 6" 8" 10" 12"
Fecha instalación prom. 1959 1972 1962 1965 1961 1960
Profundidad prom. (m) 0.77 0.75 0.74 0.74 0.66 0.77








Localidades de Engativá - Chapinero - Teusaquillo 
y Barrios Unidos.
Longitud (m) Profundidad prom. (m) Fecha instalación prom.
















Análisis tuberías redes menores acueducto localidades Santafé, San Cristóbal, Tunjuelito, 
Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Candelaria. 
Tuberías Asbesto Cemento:  Ocupa el 29.9% del total de redes, predominan los diámetros de 3” 
, 6” , 4” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación es 1970. 
Tuberías Policloruro de Vinilo: Ocupa el 65.6% del total de redes existentes de la localidad. 
Predominan los diámetros de 4”,  3”, 6” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación 
es 1990. 
Tuberías Polietileno Alta Densidad:  Ocupa el 2.1% del total de redes existentes de la localidad. 
Predominan los diámetros de 4”,  6”, 3” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación 
es 2008. 
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Fecha instalación prom. 1984 1991 1994 1993 2008 1987
Profundidad prom. (m) 0.68 0.61 0.64 0.69 0.96 0.98
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3" 4" 6" 8"
Fecha instalación prom. 2003 1991 1988 1990
Profundidad prom. (m) 0.64 0.66 0.59 0.71
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3" 4" 6" 8" 10" 12"
Fecha instalación prom. 1971 1970 1971 1970 1965 1976
Profundidad prom. (m) 0.66 0.62 0.64 0.64 0.73 0.63








Localidades de Santafé - San Cristóbal - Tunjuelito - Fontibón, -Antonio 
Nariño - Puente Aranda - Rafael Uribe Uribe - Mártires y La Candelaria.
Longitud (m) Profundidad prom. (m) Fecha instalación prom.
5 2 3 4 1989 90
3 57 1 5 78 74










Localidades de Santafé - San Cristóbal - Tunjuelito - Fontibón, -Antonio 
Nariño - Puente Aranda - Rafael Uribe Uribe - Mártires y La Candelaria.









6 2010 2007 2010
.57 0.69 0.66 0.74







Localidades de Santafé - San Cristóbal - Tunjuelito - Fontibón, -Antonio Nariño -
Puente Aranda - Rafael Uribe Uribe - Mártires y La Candelaria.
Longitud (m) Profundidad prom. (m) Fecha instalación prom.

















Análisis tuberías redes menores acueducto localidades San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar. 
Tuberías Asbesto Cemento:  Ocupa el 23.6% del total de redes, predominan los diámetros de             
3” , 6” , 12” y 4” respectivamente, el promedio de año de instalación es 1976. 
Tuberías Policloruro de Vinilo: Ocupa el 71.9% del total de redes existentes de la localidad. 
Predominan los diámetros de 3”,  4”, 6” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación 
es 1987. 
Tuberías Polietileno Alta Densidad:  Ocupa el 3.4% del total de redes existentes de la localidad. 
Predominan los diámetros de 3”,  4”, 6” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación 
es 2008. 
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3" 4" 6" 8" 10" 12"
Fecha instalación prom. 1971 1970 1971 1970 1965 1976
Profundidad prom. (m) 0.66 0.62 0.64 0.64 0.73 0.63








Localidades de Santafé - San Cristóbal - Tunjuelito - Fontibón, -Antonio 
Nariño - Puente Aranda - Rafael Uribe Uribe - Mártires y La Candelaria.













3" 4" 6" 8" 10" 12"
Fecha instalación prom. 1984 1991 1994 1993 2008 1987
Profundidad prom. (m) 0.68 0.61 0.64 0.69 0.96 0.98
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3" 4" 6" 8" 12"
Fecha instalación prom. 2011 2010 2011 2010 2006
Profundidad prom. (m) 0.85 0.83 0.87 0.97 0.77









Localidades de San Cristóbal - Usme - Tunj elito - Kennedy - Puente Aranda 
- Raf el Uribe y Ciudad Bolívar.
Longitud (m) Profundidad prom. (m) Fecha instalación prom.
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Localidades de San Cristóbal - Usme - Tunjuelito - Kennedy - Puente Aranda 
- Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.











3" 4" 6" 8" 12"
Fecha instalación prom. 2011 2010 2011 2010 2006
Profundidad prom. (m) 0.85 0.83 0.87 0.97 0.77










Localidades de San Cristóbal - Usme - Tunjuelito - Kennedy - Puente Aranda -
Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.















Análisis tuberías redes menores acueducto localidades Kennedy, Bosa, Soacha. 
Tuberías Asbesto Cemento:  Ocupa el 20.0% del total de redes, predominan los diámetros de            
3” , 4” , 6” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación es 1985. 
Tuberías Policloruro de Vinilo: Ocupa el 78.5% del total de redes existentes de la localidad. 
Predominan los diámetros de 3”,  4”, 6” y 8” respectivamente, el promedio de año de instalación 
es 1994. 
Tuberías Hierro Dúctil:  Ocupa el 0.5% del total de redes existentes de la localidad. Predominan 
los diámetros de 8”,  10”, 12” respectivamente, el promedio de año de instalación es 2002. 











3" 4" 6" 8"
Fecha instalación prom. 2003 1991 1988 1990
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3" 4" 6" 8" 10" 12"
Fecha instalación prom. 1984 1991 1994 1993 2008 1987
Profundidad prom. (m) 0.68 0.61 0.64 0.69 0.96 0.98
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3" 4" 6" 8" 12"
Fecha instalación prom. 2011 2010 2011 2010 2006
Profundidad prom. (m) 0.85 0.83 0.87 0.97 0.77










Localidades de San Cristóbal - Usme - Tunjuelito - Kennedy - Puente Aranda 
- Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
Longitud (m) Profundidad prom. (m) Fecha instalación prom.
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Fecha instalación prom. 1988 991 1991 1993 1984
Profundidad prom. (m) 0.65 0.60 0.65 0.69 0.67









Localidades de San Cristóbal - Usme - Tunjuelito - Kennedy - Puente Aranda 
- Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.











3" 4" 6" 8" 12"
Fecha instalación prom. 2011 2010 2011 2010 2006
Profundidad prom. (m) 0.85 0.83 0.87 0.97 0.77










Localidades de San Cristóbal - Usme - Tunjuelito - Kennedy - Puente Aranda -
Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.













3" 4" 6" 8" 10" 12"
1976 1977 1979 1982 1988 1982
0.7 0.77 0.79 0.77 0.88 0.8
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Fecha inst lación pro . 1991 1995 1994 19 5 1986 1996
Pr fundidad prom. (m) 0.82 0.8 0.8 0.84 0.76 .87












Localidades de Kennedy - Bosa y Soacha.
Longitud (m) Profundidad prom. (m) Fecha instalación prom.













Localid des de Kennedy - Bosa y Soacha.











Foto No: 1 Foto No: 2
Dirección: Calle  128b # 19 -32 Dirección: Calle  128b # 19 -32
OBSERVACIONES PARTICULARES: OBSERVACIONES PARTICULARES:
Alistado tubería PEAD 6 - 8" Pega por termofusión de tubería PEAD de 6m 
Foto No: 3 Foto No: 4
Dirección: Calle  128b # 19 -32 Dirección: Calle  128b # 19 -32
OBSERVACIONES PARTICULARES: OBSERVACIONES PARTICULARES:
Equipo hidráulico utilizado para instalar la tubería PEAD Cuchilla utilizada para romper la tubería existente
REGISTRO FOTOGRÁFICO SISTEMA PIPE BURSTING
REGISTRO FOTOGRAFICO










Foto No: 5 Foto No: 6
Dirección: Calle  128b # 19 -32 Dirección: Calle  128b # 19 -32
OBSERVACIONES PARTICULARES: OBSERVACIONES PARTICULARES:
Pega realizada por termofusión a la tubería PEAD Pozo de lanzamiento
Foto No: 7 Foto No: 8
Dirección: Calle  128b # 19 -32 Dirección: Calle  128b # 19 -32
OBSERVACIONES PARTICULARES: OBSERVACIONES PARTICULARES:
Introducción barras dentro de la tubería existente Cuchilla utilizada para romper la tubería existente
REGISTRO FOTOGRÁFICO SISTEMA PIPE BURSTING
REGISTRO FOTOGRAFICO










Foto No: 9 Foto No: 10
Dirección: Calle  128b # 19 -32 Dirección: Calle  128b # 19 -32
OBSERVACIONES PARTICULARES: OBSERVACIONES PARTICULARES:
Amarre tubería insertada dentro de la tubería existente Pozo de llegada tubería
con la tubería PEAD a instalar
Foto No: 11 Foto No: 12
Dirección: Calle  128b # 19 -32 Dirección: Calle  128b # 19 -32
OBSERVACIONES PARTICULARES: OBSERVACIONES PARTICULARES:
Instalación tubería PEAD en tubo existente Pegue de accesorios por eléctrofusión
REGISTRO FOTOGRÁFICO SISTEMA PIPE BURSTING
REGISTRO FOTOGRAFICO
Fuente registro fotográfico Autor 
